

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000177  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS NACIONAL

**VERSIÓN NO OFICIAL**

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

<b>Horizonte</b>	2019 - 2025	<b>Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)</b>
<b>Sector</b>	Agricultura y Desarrollo Rural	<b>Pacto</b>
<b>Entidad Responsable</b>	171600-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	11060 - II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos
<b>Programa</b>	1799-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO	<b>Línea</b>
<b>SubPrograma</b>	1100-INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO	12043 - 5. Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural
		<b>Programa</b>
		1799 - fortalecimiento de la gestión y dirección del sector agropecuario

**ESTADO DE LA FICHA**

<b>Estado</b>	Control Posterior DNP Aplicado
<b>Usuario Formador</b>	Yair De Jesús Soto Builes
<b>Fecha del Estado Actual</b>	2021-10-01 17:10:35
<b>Fecha Control Posterior</b>	2021-10-01 17:10:35
<b>Solicitud de Formulación</b>	637716 - Con trámites presupuestales. (Vigencias futuras - 637714)
<b>Vigencia Seleccionada</b>	2021
<b>Fecha Creación del Turno</b>	2021-Aug-31 05:04:24
<b>Turno de trámite</b>	637714-Vigencias futuras

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**INFORMACIÓN BÁSICA**

<b>Objetivo</b>
Fortalecer la capacidad de la gestión administrativa de la Unidad de Restitución de Tierras
<b>Problema</b>
Baja capacidad de la gestión administrativa de la Unidad de Restitución de Tierras
<b>Descripción</b>
La alternativa de solución planteada para este proyecto esta articulada con el cumplimiento del objetivo general y es el fortalecimiento de la capacidad de la gestión administrativa de la UAEGRTD. En este sentido, para la materialización de esta alternativa se requieren todas aquellas actividades y gestiones relacionada con el diagnóstico, desarrollo de planes de acción e implementación de las siguientes items: • Planeación Institucional, gestión presupuestal y eficiencia en el gasto. • Gestión del Talento Humano con integridad. • Desarrollo del Plan Institucional de Capacitación. • Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. • Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. • Servicio al ciudadano y participación ciudadana en la gestión pública. • Racionalización de Trámites. • Gestión Documental. • Gobierno Digital y Seguridad Digital. • Control Interno. • Gestión del Conocimiento y la Innovación. • Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional. Los items mencionados y su implementación se articulan y complementan con el mapa de procesos interno y los procesos, procedimientos y directrices; herramienta rigen la ruta para el mejoramiento del quehacer institucional.

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

<b>Tipo</b>	
<b>Tipo</b>	<b>Vigencia</b> <b>Cantidad</b>
<b>Localización</b>	
<b>Región</b>	<b>Departamento</b> <b>Municipio</b> <b>Localización Especifica</b>
NACIONAL	NACIONAL

**CADENA DE VALOR**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000177  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS NACIONALES

**VERSIÓN NO OFICIAL**

**Objetivo Especifico:** Generar capacidades técnicas y administrativas en el Unidad

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa <b>Unidad:</b> Número de personas <b>Meta Total:</b> 503.0000	Apoyar el mejoramiento de las capacidades técnicas y administrativas de los colaboradores de la Unidad. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2025-Dec-31

**Objetivo Especifico:** Proveer suficientes servicios de tecnologías de la información

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios tecnológicos <b>Unidad:</b> Porcentaje de capacidad <b>Meta Total:</b> 100.0000	Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Fortalecer capacidades para la gestión, uso y aprovechamiento del avance tecnológico <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Mantener la Infraestructura Tecnológica y Sistemas de Información de Apoyo (sostenibilidad). <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Mantener y optimizar la infraestructura tecnológica y ciberseguridad que soporta los servicios de TI <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31

**Objetivo Especifico:** Reforzar la implementación de los sistemas de gestión.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión <b>Unidad:</b> Número de sistemas <b>Meta Total:</b> 1.0000	Ejecutar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Unidad. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Mejorar el modelo de servicio al ciudadano <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Mejorar la gestión de servicio al ciudadano <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2021**

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	171600-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	Nación	35,307,265,067.00	32,567,695,914.00

**Resumen Financiero PGN**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000177

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS NACIONALES

**VERSIÓN NO OFICIAL**

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	31,648,786,954.00	0.00	31,648,786,954.00	31,648,786,955.00	30,993,786,955.00
2020	31,619,122,247.00	0.00	31,619,122,247.00	31,619,122,247.00	29,334,611,742.00
2021	35,307,265,067.00	0.00	35,307,265,067.00	32,567,695,914.00	32,567,695,914.00
2022	33,665,236,061.00	0.00	33,665,236,061.00	0.00	0.00
2023	34,675,193,143.00	0.00	34,675,193,143.00	0.00	0.00
2024	35,715,448,938.00	0.00	35,715,448,938.00	0.00	0.00
2025	36,786,912,405.00	0.00	36,786,912,405.00	0.00	0.00

\*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2021**

**Objetivo:** Proveer suficientes servicios de tecnologías de la información

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios tecnológicos <b>Unidad:</b> Porcentaje de capacidad <b>Meta Horizonte:</b> 100.0000	Mantener la Infraestructura Tecnológica y Sistemas de Información de Apoyo (sostenibilidad).	6,047,446,692.00	5,835,852,816.00	5,182,418,471.00
	Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	1,076,806,000.00	423,751,435.00	1,077,185,780.00
	<b>Total</b>	<b>7,124,252,692.00</b>	<b>6,259,604,251.00</b>	<b>6,259,604,251.00</b>

**Objetivo:** Reforzar la implementación de los sistemas de gestión.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión <b>Unidad:</b> Número de sistemas <b>Meta Horizonte:</b> 1.0000	Mejorar el modelo de servicio al ciudadano	2,907,375,100.00	2,907,375,100.00	2,612,206,065.00
	Ejecutar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Unidad.	24,793,103,500.00	22,918,650,813.00	23,183,819,848.00
	<b>Total</b>	<b>27,700,478,600.00</b>	<b>25,826,025,913.00</b>	<b>25,796,025,913.00</b>

**Objetivo:** Generar capacidades técnicas y administrativas en el Unidad

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa <b>Unidad:</b> Número de personas <b>Meta Horizonte:</b> 503.0000	Apoyar el mejoramiento de las capacidades técnicas y administrativas de los colaboradores de la Unidad.	0.00	0.00	0.00
	Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación	482,533,775.00	482,065,750.00	512,065,750.00
	<b>Total</b>	<b>482,533,775.00</b>	<b>482,065,750.00</b>	<b>512,065,750.00</b>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000177  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS NACIONALES

**VERSIÓN NO OFICIAL**

**VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS**

**Totales acumulados por Cadena de Valor**

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2019	2,244,121,850.00	2,244,121,850.00
2020	426,463,368.00	426,463,368.00
2021	507,532,621.00	507,532,621.00

**Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad**

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

**Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor**

**Objetivo Especifico:** Reforzar la implementación de los sistemas de gestión.

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Ejecutar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Unidad. <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2019-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2025-Dec-31	2019	717,500,000.00	717,500,000.00
		2020	426,463,368.00	426,463,368.00
		2021	507,532,621.00	507,532,621.00
	Mejorar el modelo de servicio al ciudadano <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2019-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2021-Dec-31	2019	1,526,621,850.00	1,526,621,850.00

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2021**

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	35,307,265,067.00	0.00	0.00	32,567,695,914.00	0.00	0.00	32,567,695,914.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>35,307,265,067.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,567,695,914.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,567,695,914.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Focalización de Recursos en la Vigencia 2021**

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Víctimas	Reparación - Restitución	35,307,265,067.00	32,567,695,914.00	32,567,695,914.00
	<b>Total</b>	<b>35,307,265,067.00</b>	<b>32,567,695,914.00</b>	<b>32,567,695,914.00</b>

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2021**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**Código Bpin:** 2018011000177  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS NACIONALES

**VERSIÓN NO OFICIAL**

	Ponderación
Indicadores de Producto	70.00 %
Indicadores de Gestión	30.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
9900G020 - Talleres O Actividades De Capacitación Realizados <b>Unidad de Medida:</b> Número	2019	19.0000
	2020	19.0000
	2021	19.0000
	2022	19.0000
	2023	19.0000
	2024	19.0000
	2025	19.0000
9900G034 - Porcentaje De Avance En La Implementación De Sistemas De Calidad De La Gestión <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	2019	33.3000
	2020	33.3000
	2021	33.4000
	2022	90.0000
	2023	90.0000
	2024	90.0000
	2025	90.0000
9900G052 - Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	2019	33.3000
	2020	33.3000
	2021	33.4000
	2022	100.0000
	2023	100.0000
	2024	100.0000
	2025	100.0000

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

**Objetivo Especifico:** Generar capacidades técnicas y administrativas en el Unidad

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000177

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS NACIONALES

**VERSIÓN NO OFICIAL**

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa	179905800 - Personas capacitadas <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 503.0000	2019	503.0000
		2020	503.0000
		2021	503.0000
		2022	503.0000
		2023	503.0000
		2024	503.0000
		2025	503.0000

**Objetivo Especifico:** Proveer suficientes servicios de tecnologías de la información

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicios tecnológicos	179906500 - Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.0000	2019	100.0000
		2020	100.0000
		2021	100.0000
		2022	100.0000
		2023	100.0000
		2024	100.0000
		2025	100.0000

**Objetivo Especifico:** Reforzar la implementación de los sistemas de gestión.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	179906000 - Sistema de Gestión implementado <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2019	1.0000
		2020	1.0000
		2021	1.0000
		2022	1.0000
		2023	1.0000
		2024	1.0000
		2025	1.0000

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**Código Bpin:** 2018011000177  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS NACIONALES

**VERSIÓN NO OFICIAL**

**Indicadores de producto de programa**

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.0000	2019	100.0000	Si	No
	2020	100.0000	Si	No
	2021	100.0000	Si	No
	2022	100.0000	Si	No
	2023	100.0000	Si	No
	2024	100.0000	Si	No
	2025	100.0000	Si	No
Personas capacitadas <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 503.0000	2019	503.0000	Si	No
	2020	503.0000	Si	No
	2021	503.0000	Si	No
	2022	503.0000	Si	No
	2023	503.0000	Si	No
	2024	503.0000	Si	No
	2025	503.0000	Si	No
Sistema de Gestión implementado <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2019	1.0000	Si	No
	2020	1.0000	Si	No
	2021	1.0000	Si	No
	2022	1.0000	Si	No
	2023	1.0000	Si	No
	2024	1.0000	Si	No
	2025	1.0000	Si	No

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2021**

**POLÍTICAS TRANSVERSALES**

**Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2021**

Política
Víctimas

**FILTROS DE CALIDAD**

**Observaciones del Proyecto**

**FICHA EBI**

**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000177

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS  
NACIONAL

**VERSIÓN NO OFICIAL**



**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**Código Bpin:** 2018011000177  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS NACIONALES

**VERSIÓN NO OFICIAL**

**Control de Formulación Técnico**

**Funcionario:** Jordan David Cardona Grijalba  
**Cargo:** Contratista  
**Fecha:** 2021-Sep-24 14:39:57

**Observación**

Se actualiza el proyecto para la vigencia 2021 redistribuyendo los costos entre las actividades producto del uso de los saldos sin utilizar por la optimización de los recursos, por ende, no se ven afectadas las metas propuestas para dicha vigencia. Adicional a lo anterior se ajustan los valores para la vigencia 2022 conforme a los techos presupuestales asignados al proyecto y por ende se garantiza que la actividad denominada "Ejecutar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Unidad" cuanta con los recursos suficientes para amparar la solicitud de vigencias futuras identificada con el turno 637714.

Las anteriores modificaciones se encuentran debidamente registradas en el SUIFP y en los documentos soporte y cumplen con todos los requerimientos asociados al filtro de control de formulación.

por las anteriores razones se emite concepto favorable como control de formulación técnico y se envía la jefe de planeación para su respectiva revisión

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000177

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. <a href="http://www.dnp.gov.co">www.dnp.gov.co</a></p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000177

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000177

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS NACIONAL

**VERSIÓN NO OFICIAL**

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000177  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS NACIONALES

**VERSIÓN NO OFICIAL**

**Entidad Jefe Planeacion**

**Funcionario** Adriana Pilar Trujillo Carvajal  
**Cargo** Jefe de planeación  
**Fecha** 2021-Sep-24 14:43:24

**Observación**

Se actualiza el proyecto para la vigencia 2021 redistribuyendo los costos entre las actividades producto del uso de los saldos sin utilizar por la optimización de los recursos, por ende, no se ven afectadas las metas propuestas para dicha vigencia. Adicional a lo anterior se ajustan los valores para la vigencia 2022 conforme a los techos presupuestales asignados al proyecto y por ende se garantiza que la actividad denominada "Ejecutar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Unidad" cuanta con los recursos suficientes para amparar la solicitud de vigencias futuras identificada con el turno 637714.

Las anteriores modificaciones se encuentran debidamente registradas en el SUIFP y en los documentos soporte y cumplen con todos los requerimientos asociados al filtro de control de formulación.

por las anteriores razones se emite concepto favorable como control de formulación y se envía la Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para su respectiva revisión

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000177

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS NACIONALES

VERSIÓN NO OFICIAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta? Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial. Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: "adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada"; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82. Herramienta Los elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la "Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta" disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. <a href="http://www.dnp.gov.co">www.dnp.gov.co</a></p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000177

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000177

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS NACIONALES

**VERSIÓN NO OFICIAL**

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	



**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP  
 Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000177  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS NACIONALES

**VERSIÓN NO OFICIAL**

**Control de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario:** Diana Marcela Triana Beltrán  
**Cargo:** CONTRATISTA OFICINA ASESORA DE PLANEACION  
**Fecha:** 2021-Sep-28 19:03:25

**Observación**

Se remite el proyecto con los ajustes solicitados por DNP: en primer lugar se amplió la justificación del documento, en segundo lugar, se modificó el nombre de la actividad 4 del producto "Servicios tecnologicos" por "Fortalecer capacidades para la gestión, uso y aprovechamiento del avance tecnológico" y por ultimo, se amplió la justificación del ajuste a la vigencia 2021

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	El proyecto esta asociado a ley de víctimas
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000177

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	El proyecto no requiere permisos especiales
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

**FICHA EBI****SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000177

**Nombre del Proyecto:**FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS  
NACIONAL**VERSIÓN NO OFICIAL**

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000177

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS NACIONALES

**VERSIÓN NO OFICIAL**

**Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario** Jorge Hernando Caceres Duarte  
**Cargo** Jefe Oficina de Planeacion  
**Fecha** 2021-Sep-28 19:05:40

**Observación**

Se remite el proyecto con los ajustes solicitados por DNP: en primer lugar se amplió la justificación del documento, en segundo lugar, se modificó el nombre de la actividad 4 del producto "Servicios tecnologicos" por "Fortalecer capacidades para la gestión, uso y aprovechamiento del avance tecnológico" y por ultimo, se amplió la justificación del ajuste a la vigencia 2021

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	El proyecto esta asociado a ley de víctimas
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000177

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	El proyecto no requiere permisos especiales
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000177

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS NACIONAL

**VERSIÓN NO OFICIAL**

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000177  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS NACIONALES

**VERSIÓN NO OFICIAL**

**Control Posterior de Viabilidad Técnico**

**Funcionario:** Yuseth Yazmin Riveros Riveros  
**Cargo:** Funcionaria  
**Fecha:** 2021-Sep-30 19:42:42

**Observación**

Una vez revisada la solicitud de trámite no. 637716 del proyecto de inversión "Fortalecimiento de la gestión administrativa de la Unidad de Restitución de Tierras nacional", con código BPIN 2018011000177, se determina emitir un concepto favorable al requerimiento. Lo anterior como resultado de la revisión de la justificación y documentos soporte que remitió la entidad formuladora, así como de los conceptos emitidos por la Oficina de Planeación de la UAEGRTD y el MADR, y de la información registrada en el SUIFP. Específicamente para la emisión del concepto se tuvo en cuenta lo siguiente:

- Con respecto a la actualización de la ficha para la vigencia 2021, se realiza una distribución de costos para la vigencia en curso, con el propósito de optimizar los saldos sin utilizar de los procesos contractuales desarrollados, que corresponden al objetivo 2. Reforzar la implementación de los sistemas de gestión, pasando de la actividad 1. Mejorar el modelo del servicio al ciudadano \$ 326.789.528 a la actividad 2. Ejecutar el modelo integrado de planeación y gestión de la Unidad, estos movimientos se encuentran debidamente justificados en el documento técnico del proyecto.
- En lo referente al trámite de modificación de ficha, relacionado con el ajuste a los costos de las actividades del proyecto para la vigencia 2022, el documento soporte presenta el detalle de los ajustes, así como la justificación a los mismos. Al respecto se observa que estas modificaciones se realizaron a los objetivos 2. "Reforzar la implementación de los sistemas de gestión" y 3. "Generar capacidades técnicas y administrativas en la Unidad" en concordancia con la cuota asignada para el proyecto de inversión en la vigencia 2022, para lo cual se debió reducir el valor estimado de las actividades, quedando así:  
 o Objetivo 2 actividad 2 "Ejecutar el modelo integrado de planeación y gestión de la Unidad" pasó de \$ 23.498.767.415 a \$ 23.395.604.113  
 o Objetivo 2 Actividad 3 "Mejorar la gestión de servicio al ciudadano" pasó de \$ 2.767.721.729 a \$ 2.763.165.461  
 o Objetivo 3 actividad 2 "Ejecutar plan institucional de capacitación" pasó de \$ 542.789.700 a \$ 530.000.000.  
 De igual forma en el documento técnico soporte se menciona que estos ajustes en el valor de las actividades no afectan el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión.
- Por otra parte, para el trámite de aprobación de la vigencia futura ordinaria del 2022, el monto de recursos solicitados es \$652.811.658 los cuales estarían destinados prestar el servicio integral y especializado de almacenamiento, guarda, custodia, préstamo y transporte del acervo documental (expedientes de archivo físico, medios magnéticos y demás unidades de conservación) de propiedad de la UAEGRTD por medio de la suscripción un contrato nuevo.

Para esta solicitud de Vigencias Futuras la entidad manifiesta en el documento "Justificación Técnica-Económica Vigencias Futuras" que estos recursos se encuentran dentro de los techos de inversión del MGMP y el MFMP y no exceden el periodo de gobierno. Asimismo, en comunicación remitida por la Jefe de Presupuesto del grupo de Gestión Económica y Financiera de la UAEGRTD, se manifiesta que este trámite cumple con lo establecido en cumplimiento del literal b) del Artículo No.10 de la Ley 819 de 2003, Decreto 111 de 1996 arts.13 y en el Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015. De igual forma se observa que para soportar el trámite la entidad adjuntó el documento de solicitud de vigencia futura de SIIF Nación.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000177

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿Si la vigencia futura excede el periodo de Gobierno, se cuenta con el aval fiscal y Conpes de declaración estratégica?	No aplica explicación.	N/A	La vigencia futura solicitada no excede el periodo de gobierno actual, la solicitud cuenta con un plazo de ejecución hasta el 30 de junio del 2022.



**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000177  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS NACIONALES

**VERSIÓN NO OFICIAL**

**Control Posterior de Viabilidad Subdirector**

**Funcionario:** Gabriel Alfoso Beltrán Muñoz  
**Cargo:** ASESOR  
**Fecha:** 2021-Oct-01 17:19:35

**Observación**

Una vez revisada la solicitud de trámite no. 637716 del proyecto de inversión "Fortalecimiento de la gestión administrativa de la Unidad de Restitución de Tierras nacional", con código BPIN 2018011000177, se determina emitir un concepto favorable al requerimiento. Lo anterior como resultado de la revisión de la justificación y documentos soporte que remitió la entidad formuladora, así como de los conceptos emitidos por la Oficina de Planeación de la UAEGRTD y el MADR, y de la información registrada en el SUIFP. Específicamente para la emisión del concepto se tuvo en cuenta lo siguiente:

- Con respecto a la actualización de la ficha para la vigencia 2021, se realiza una distribución de costos para la vigencia en curso, con el propósito de optimizar los saldos sin utilizar de los procesos contractuales desarrollados, que corresponden al objetivo 2. Reforzar la implementación de los sistemas de gestión, pasando de la actividad 1. Mejorar el modelo del servicio al ciudadano \$ 326.789.528 a la actividad 2. Ejecutar el modelo integrado de planeación y gestión de la Unidad, estos movimientos se encuentran debidamente justificados en el documento técnico del proyecto.
- En lo referente al trámite de modificación de ficha, relacionado con el ajuste a los costos de las actividades del proyecto para la vigencia 2022, el documento soporte presenta el detalle de los ajustes, así como la justificación a los mismos. Al respecto se observa que estas modificaciones se realizaron a los objetivos 2. "Reforzar la implementación de los sistemas de gestión" y 3. "Generar capacidades técnicas y administrativas en la Unidad" en concordancia con la cuota asignada para el proyecto de inversión en la vigencia 2022, para lo cual se debió reducir el valor estimado de las actividades, quedando así:  
 o Objetivo 2 actividad 2 "Ejecutar el modelo integrado de planeación y gestión de la Unidad" pasó de \$ 23.498.767.415 a \$ 23.395.604.113  
 o Objetivo 2 Actividad 3 "Mejorar la gestión de servicio al ciudadano" pasó de \$ 2.767.721.729 a \$ 2.763.165.461  
 o Objetivo 3 actividad 2 "Ejecutar plan institucional de capacitación" pasó de \$ 542.789.700 a \$ 530.000.000.  
 De igual forma en el documento técnico soporte se menciona que estos ajustes en el valor de las actividades no afectan el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión.
- Por otra parte, para el trámite de aprobación de la vigencia futura ordinaria del 2022, el monto de recursos solicitados es \$652.811.658 los cuales estarían destinados prestar el servicio integral y especializado de almacenamiento, guarda, custodia, préstamo y transporte del acervo documental (expedientes de archivo físico, medios magnéticos y demás unidades de conservación) de propiedad de la UAEGRTD por medio de la suscripción un contrato nuevo.

Para esta solicitud de Vigencias Futuras la entidad manifiesta en el documento "Justificación Técnica-Económica Vigencias Futuras" que estos recursos se encuentran dentro de los techos de inversión del MGMP y el MFMP y no exceden el periodo de gobierno. Asimismo, en comunicación remitida por la Jefe de Presupuesto del grupo de Gestión Económica y Financiera de la UAEGRTD, se manifiesta que este trámite cumple con lo establecido en cumplimiento del literal b) del Artículo No.10 de la Ley 819 de 2003, Decreto 111 de 1996 arts.13 y en el Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015. De igual forma se observa que para soportar el trámite la entidad adjuntó el documento de solicitud de vigencia futura de SIIF Nación.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000177

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS NACIONALES

## VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Los documentos soporte remitidos por la entidad justifican el requerimiento de la vigencia futura ordinaria del 2022, cuyo monto de recursos solicitados es \$652.811.658 los cuales se destinarán a prestar el servicio integral y especializado de almacenamiento, guarda, custodia, préstamo y transporte del acervo documental (expedientes de archivo físico, medios magnéticos y demás unidades de conservación) de propiedad de la UAEGRTD por medio de la suscripción un contrato nuevo.
	¿Si la vigencia futura excede el periodo de Gobierno, se cuenta con el aval fiscal y Conpes de declaración estratégica?	No aplica explicación.	N/A	La vigencia futura solicitada no excede el periodo de gobierno actual, la solicitud cuenta con un plazo de ejecución hasta el 30 de junio del 2022.

## CAMBIOS REALIZADOS

**FICHA EBI****SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**

El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000177

**Nombre del Proyecto:**FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS  
NACIONAL**VERSIÓN NO OFICIAL**

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior