

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000032  
**Nombre del Proyecto:** MEJORAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES DE RESTITUCION DE TIERRAS ACORDES A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS A NIVEL NACIONAL

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

<b>Horizonte</b>	2022 - 2025	<b>Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)</b>
<b>Sector</b>	Agricultura y Desarrollo Rural	<b>Pacto</b> 11069 - XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas
<b>Entidad Responsable</b>	171600-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	<b>Línea</b> 12072 - 4. Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas
<b>Programa</b>	1705-RESTITUCIÓN DE TIERRAS A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	<b>Programa</b> 1705 - restitución de tierras a víctimas del conflicto armado
<b>SubPrograma</b>	1100-INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO	

**ESTADO DE LA FICHA**

<b>Estado</b>	Registrado Actualizado
<b>Usuario Formulator</b>	Marcela Inés Lopera Londoño
<b>Fecha del Estado Actual</b>	2022-08-01 09:08:58
<b>Fecha Control Posterior</b>	2022-08-01 09:08:58
<b>Solicitud de Formulación</b>	643154 - Sin trámites presupuestales
<b>Vigencia Seleccionada</b>	2022
<b>Fecha Creación del Turno</b>	N/A
<b>Turno de trámite</b>	N/A

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**INFORMACIÓN BÁSICA**

**Objetivo**

Disminuir el numero de ordenes proferidas por los jueces y magistrados en restitucion de tierras por cumplir

**Problema**

Alto número de órdenes proferidas por los jueces y magistrados en restitución de tierras por cumplir

**Descripción**

Con el programa de proyectos productivos se procura para los beneficiarios de la restitución, acceso a: (i) información que oriente sus decisiones productivas, (ii) servicios de formulación especializados, (iii) servicios de desarrollo empresarial, asistencia técnica, y financiera que posibiliten la implementación de los proyectos, y (iv) otras políticas o iniciativas de desarrollo productivo, que contribuyan a garantizar la sostenibilidad de los proyectos en el largo plazo, y por tanto, la sostenibilidad del proceso de restitución. La compensación es un pago, en dinero o en especie, de un valor equiparable al de la tierra que es imposible de restituir, en resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por las víctimas de despojo o los terceros de buena fe exenta de culpa, en cumplimiento de los ordenado en una sentencia judicial. Dentro de esta categoría se encuentran: Compensación en especie: Bien inmueble que se entrega a la víctima de despojo, cuyo valor debe ser equiparable al del predio imposible de restituir. Compensación con pago en efectivo: Suma dinero que se entrega a la víctima de despojo cuyo valor es equiparable al del predio imposible de restituir. Comprende la administración de los bienes con vocación de restitución tanto de predios como proyectos productivos Comprende el cumplimiento de órdenes complementarias diferentes a la implementación de proyectos productivos, en las líneas de alivios de pasivos, priorización para el subsidio de vivienda y articulación interinstitucional.

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

Beneficiarios por Año				
Tipo	2022	2023	2024	2025
Personas	1,748	1,457	1,880	2,214

  

Localización			
Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000032

**Nombre del Proyecto:** MEJORAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES DE RESTITUCION DE TIERRAS ACORDES A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		
NACIONAL	NACIONAL		
NACIONAL	NACIONAL		

**Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2022**

**Víctimas**

Región	Departamento	Cantidad
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	292

**CADENA DE VALOR**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000032

**Nombre del Proyecto:** MEJORAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES DE RESTITUCION DE TIERRAS ACORDES A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS A NIVEL NACIONAL

**Objetivo Especifico:** Aumentar la capacidad para dar cumplimiento a las órdenes emitidas por jueces y magistrados de restitución de tierras en favor de las víctimas

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de apoyo financiero para formular e implementar proyectos productivos familiares en predios restituidos y compensados <b>Unidad:</b> Número de proyectos <b>Meta Total:</b> 3,043.0000	Realizar el acompañamiento integral a la implementación de los proyectos productivos ordenados por jueces y magistrados de restitución de tierras <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar el diseño de los proyectos productivos ordenados por jueces y magistrados de restitución de tierras <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar la transferencia de incentivos financieros a los proyectos productivos ordenados por jueces y magistrados de restitución de tierras <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
Servicio de cumplimiento a medidas complementarias a la restitución de tierras <b>Unidad:</b> Número de órdenes <b>Meta Total:</b> 2,329.0000	Realizar la identificación y alistamiento para el cumplimiento de las ordenes complementarias <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar las gestiones requeridas para el cumplimiento de la orden <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar los pagos correspondientes a las ordenes complementarias <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
Servicio de entrega de predios en atención de restituidos, compensados y segundos ocupantes <b>Unidad:</b> Número de predios <b>Meta Total:</b> 962.0000	Realizar el alistamiento, caracterización o compra de predio para el cumplimiento de las ordenes <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar entrega jurídica y material de los predios para el cumplimiento de la orden <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar transferencias o pagos para cumplimiento de la orden. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31

**Objetivo Especifico:** Mejorar la gestión y administración de bienes con vocación de restitución a cargo de la URT en cumplimiento a las órdenes a favor de las víctimas.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de administración de bienes con vocación de restitución <b>Unidad:</b> Número de órdenes <b>Meta Total:</b> 300.0000	Realizar la administración de los bienes <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar la caracterización predial y planeación de la administración <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2022**

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	171600-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	Nación	81,675,944,249.00	81,984,468,458.00

**Resumen Financiero PGN**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000032

**Nombre del Proyecto:** MEJORAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES DE RESTITUCION DE TIERRAS ACORDES A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS A NIVEL NACIONAL

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2022	81,675,944,249.00	0.00	81,675,944,249.00	81,984,468,458.00	81,984,468,458.00
2023	142,426,924,176.00	0.00	142,426,924,176.00	0.00	0.00
2024	121,147,704,488.00	0.00	121,147,704,488.00	0.00	0.00
2025	131,002,426,395.00	0.00	131,002,426,395.00	0.00	0.00

\*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022**

**Objetivo:** Aumentar la capacidad para dar cumplimiento a las órdenes emitidas por jueces y magistrados de restitución de tierras en favor de las víctimas

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de apoyo financiero para formular e implementar proyectos productivos familiares en predios restituidos y compensados <b>Unidad:</b> Número de proyectos <b>Meta Horizonte:</b> 3,043.0000	Realizar el diseño de los proyectos productivos ordenados por jueces y magistrados de restitución de tierras	6,037,837,026.00	3,899,019,716.00	3,456,348,066.00
	Realizar la transferencia de incentivos financieros a los proyectos productivos ordenados por jueces y magistrados de restitución de tierras	38,363,309,730.00	22,641,240,068.00	23,079,235,803.00
	Realizar el acompañamiento integral a la implementación de los proyectos productivos ordenados por jueces y magistrados de restitución de tierras	7,701,848,099.00	6,254,918,013.00	5,892,222,472.00
	<b>Total</b>	<b>52,102,994,855.00</b>	<b>32,795,177,797.00</b>	<b>32,427,806,341.00</b>
Servicio de cumplimiento a medidas complementarias a la restitución de tierras <b>Unidad:</b> Número de órdenes <b>Meta Horizonte:</b> 2,329.0000	Realizar la identificación y alistamiento para el cumplimiento de las ordenes complementarias	48,695,160.00	130,522,993.00	130,522,993.00
	Realizar las gestiones requeridas para el cumplimiento de la orden	48,695,160.00	130,522,993.00	130,522,993.00
	Realizar los pagos correspondientes a las ordenes complementarias	250,901,290.00	671,069,581.00	147,875,590.00
	<b>Total</b>	<b>348,291,610.00</b>	<b>932,115,567.00</b>	<b>408,921,576.00</b>
Servicio de entrega de predios en atención de restituidos, compensados y segundos ocupantes <b>Unidad:</b> Número de predios <b>Meta Horizonte:</b> 962.0000	Realizar el alistamiento, caracterización o compra de predio para el cumplimiento de las ordenes	5,874,743,489.00	10,128,926,845.00	10,095,419,668.00
	Realizar transferencias o pagos para cumplimiento de la orden.	18,502,222,312.00	29,996,503,622.00	31,918,620,722.00
	Realizar entrega jurídica y material de los predios para el cumplimiento de la orden	2,981,414,207.00	3,685,980,711.00	3,728,556,263.00
	<b>Total</b>	<b>27,358,380,008.00</b>	<b>43,811,411,178.00</b>	<b>45,742,596,653.00</b>

**Objetivo:** Mejorar la gestión y administración de bienes con vocación de restitución a cargo de la URT en cumplimiento a las órdenes a favor de las víctimas.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000032

**Nombre del Proyecto:** MEJORAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES DE RESTITUCION DE TIERRAS ACORDES A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de administración de bienes con vocación de restitución <b>Unidad:</b> Número de órdenes <b>Meta Horizonte:</b> 300.0000	Realizar la caracterización predial y planeación de la administración	522,640,578.00	852,151,716.00	831,072,150.00
	Realizar la administración de los bienes	1,343,637,198.00	3,593,612,200.00	2,574,071,738.00
	<b>Total</b>	<b>1,866,277,776.00</b>	<b>4,445,763,916.00</b>	<b>3,405,143,888.00</b>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000032

**Nombre del Proyecto:** MEJORAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES DE RESTITUCION DE TIERRAS ACORDES A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS A NIVEL NACIONAL

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022**

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
ANTIOQUIA	13,649,947,381.00	0.00	0.00	15,484,886,391.00	0.00	0.00			
ARAUCA				260,951,776.00	0.00	0.00			
ATLANTICO	394,556,824.00	0.00	0.00	93,403,799.00	0.00	0.00			
BOGOTA				167,096,072.00	0.00	0.00			
BOLIVAR	6,250,176,225.00	0.00	0.00	13,286,595,788.00	0.00	0.00			
BOYACA				9,855,763.00	0.00	0.00			
CALDAS	303,447,857.00	0.00	0.00	3,625,349,000.00	0.00	0.00			
CAQUETA	175,907,248.00	0.00	0.00	1,117,592,878.00	0.00	0.00			
CASANARE				811,066,902.00	0.00	0.00			
CAUCA	2,290,474,783.00	0.00	0.00	1,614,657,445.00	0.00	0.00			
CESAR	2,258,879,638.00	0.00	0.00	1,378,928,030.00	0.00	0.00			
CHOCO				83,548,036.00	0.00	0.00			
CORDOBA	5,917,399,303.00	0.00	0.00	10,235,615,975.00	0.00	0.00			
CUNDINAMARCA	1,582,403,201.00	0.00	0.00	1,671,622,986.00	0.00	0.00			
GUAJIRA				83,548,036.00	0.00	0.00			
GUAVIARE				167,096,072.00	0.00	0.00			
HUILA	233,053,542.00	0.00	0.00	141,056,260.00	0.00	0.00			
MAGDALENA	7,965,430,186.00	0.00	0.00	6,011,220,555.00	0.00	0.00			
META	1,328,978,765.00	0.00	0.00	4,714,303,169.00	0.00	0.00			
NARIÑO	5,244,025,797.00	0.00	0.00	2,122,375,702.00	0.00	0.00			
NORTE DE SANTANDER	1,138,009,631.00	0.00	0.00	3,912,091,579.00	0.00	0.00			
POR REGIONALIZAR							81,984,468,458.00	0.00	0.00
PUTUMAYO	1,788,159,470.00	0.00	0.00	2,982,868,056.00	0.00	0.00			
RISARALDA	448,153,868.00	0.00	0.00	224,604,295.00	0.00	0.00			
SANTANDER	966,308,143.00	0.00	0.00	3,487,006,861.00	0.00	0.00			
SUCRE	3,700,151,856.00	0.00	0.00	3,527,343,543.00	0.00	0.00			
TOLIMA	3,460,755,535.00	0.00	0.00	4,487,670,969.00	0.00	0.00			
VALLE	2,768,546,722.00	0.00	0.00	282,112,520.00	0.00	0.00			
VICHADA	19,811,178,274.00	0.00	0.00						
<b>Total</b>	<b>81,675,944,249.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,984,468,458.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,984,468,458.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Focalización de Recursos en la Vigencia 2022**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000032

**Nombre del Proyecto:** MEJORAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES DE RESTITUCION DE TIERRAS ACORDES A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS A NIVEL NACIONAL

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Construcción de Paz	1.99. Iniciativas PATR (sin indicadores PMI)	0.00	25,836,518,461.00	25,836,518,461.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>25,836,518,461.00</b>	<b>25,836,518,461.00</b>
Desplazados	Reparación - Restitución	73,426,673,879.00	73,704,037,142.00	73,704,037,142.00
	<b>Total</b>	<b>73,426,673,879.00</b>	<b>73,704,037,142.00</b>	<b>73,704,037,142.00</b>
Equidad de la Mujer	Autonomía económica y acceso a activos	0.00	7,441,336,675.00	7,441,336,675.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>7,441,336,675.00</b>	<b>7,441,336,675.00</b>
Víctimas	Reparación - Restitución	81,675,944,248.00	81,984,468,458.00	81,984,468,458.00
	<b>Total</b>	<b>81,675,944,248.00</b>	<b>81,984,468,458.00</b>	<b>81,984,468,458.00</b>

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2022**

	Ponderación
Indicadores de Producto	90.00 %
Indicadores de Gestión	10.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

Indicador	2022	2023	2024	2025
1100G088 - Proyectos productivos acompañados <b>Unidad de Medida:</b> Número	618.0000	650.0000	891.0000	884.0000

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000032

**Nombre del Proyecto:** MEJORAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES DE RESTITUCION DE TIERRAS ACORDES A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS A NIVEL NACIONAL

**Objetivo Especifico:** Aumentar la capacidad para dar cumplimiento a las órdenes emitidas por jueces y magistrados de restitución de tierras en favor de las víctimas

Producto	Indicador	2022	2023	2024	2025
Servicio de apoyo financiero para formular e implementar proyectos productivos familiares en predios restituidos y compensados	170500500 - Proyectos productivos implementados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 3,043.0000	618.0000	650.0000	891.0000	884.0000
Servicio de cumplimiento a medidas complementarias a la restitución de tierras	170502200 - Órdenes de medidas complementarias cumplidas <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2,329.0000	1,080.0000	434.0000	416.0000	399.0000
	170502201 - Órdenes de priorización al subsidio de vivienda cumplidas <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1,439.0000	545.0000	327.0000	264.0000	303.0000
	170502202 - Órdenes de alivio de pasivos cumplidas <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 890.0000	535.0000	107.0000	152.0000	96.0000
Servicio de entrega de predios en atención de restituidos, compensados y segundos ocupantes	170502100 - Predios entregados y compensados en cumplimiento de los fallos judiciales de restitución de tierras <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1,217.0000	255.0000	332.0000	293.0000	337.0000
	170502101 - Segundos ocupantes atendidos <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 713.0000	109.0000	137.0000	232.0000	235.0000
	170502102 - Terceros de buena fe compensados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 186.0000	34.0000	45.0000	48.0000	59.0000

**Objetivo Especifico:** Mejorar la gestión y administración de bienes con vocación de restitución a cargo de la URT en cumplimiento a las órdenes a favor de las víctimas.

Producto	Indicador	2022	2023	2024	2025
Servicio de administración de bienes con vocación de restitución	170501900 - Órdenes de administración de bienes a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras cumplidas <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 300.0000	254.0000	249.0000	299.0000	300.0000



**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000032

**Nombre del Proyecto:** MEJORAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES DE RESTITUCION DE TIERRAS ACORDES A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS A NIVEL NACIONAL

**Indicadores de producto de programa**

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Órdenes de administración de bienes a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras cumplidas <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 300.0000	2022	254.0000	Si	No
	2023	249.0000	Si	No
	2024	299.0000	Si	No
	2025	300.0000	Si	No
Órdenes de alivio de pasivos cumplidas <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 890.0000	2022	535.0000	No	Si
	2023	107.0000	No	Si
	2024	152.0000	No	Si
	2025	96.0000	No	Si
Órdenes de medidas complementarias cumplidas <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2329.0000	2022	1,080.0000	Si	Si
	2023	434.0000	Si	Si
	2024	416.0000	Si	Si
	2025	399.0000	Si	Si
Órdenes de priorización al subsidio de vivienda cumplidas <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1439.0000	2022	545.0000	No	Si
	2023	327.0000	No	Si
	2024	264.0000	No	Si
	2025	303.0000	No	Si
Predios entregados y compensados en cumplimiento de los fallos judiciales de restitución de tierras <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1217.0000	2022	255.0000	Si	Si
	2023	332.0000	Si	Si
	2024	293.0000	Si	Si
	2025	337.0000	Si	Si
Proyectos productivos implementados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 3043.0000	2022	618.0000	Si	Si
	2023	650.0000	Si	Si
	2024	891.0000	Si	Si
	2025	884.0000	Si	Si
Segundos ocupantes atendidos <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 713.0000	2022	109.0000	No	Si
	2023	137.0000	No	Si
	2024	232.0000	No	Si
	2025	235.0000	No	Si
Terceros de buena fe compensados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 186.0000	2022	34.0000	No	Si
	2023	45.0000	No	Si
	2024	48.0000	No	Si
	2025	59.0000	No	Si

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2022**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000032

**Nombre del Proyecto:** MEJORAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES DE RESTITUCION DE TIERRAS ACORDES A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS A NIVEL NACIONAL

**Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2022**

**Objetivo Específico:** Aumentar la capacidad para dar cumplimiento a las órdenes emitidas por jueces y magistrados de restitución de tierras en favor de las víctimas

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de apoyo financiero para formular e implementar proyectos productivos familiares en predios restituidos y compensados	170500500 - Proyectos productivos implementados	POR REGIONALIZAR	618.0000

**POLÍTICAS TRANSVERSALES**

**Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2022**

Politica
Construcción de Paz
Desplazados
Equidad de la Mujer
Víctimas

**FILTROS DE CALIDAD**

**Observaciones del Proyecto**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000032  
**Nombre del Proyecto:** MEJORAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES DE RESTITUCION DE TIERRAS ACORDES A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS A NIVEL NACIONAL

**Control de Formulacion Tecnico**

**Funcionario** Jordan David Cardona Grijalba  
**Cargo** Contratista  
**Fecha** 2022-Jul-18 20:01:16

**Observación**

Se ajusta el proyecto redistribuyendo los costos de las actividades para 2022 adicional a esto se ajusta la información del proyecto frente a metas, fuentes y costos de acuerdo con la asignación presupuestal para dicha vigencia.

Los ajustes se encuentran debidamente diligenciados en el sistema de información y soportados en la documentación anexa, adicional a esto cumple con todos los requisitos asociados a este filtro de calidad.

Por las anteriores razones, se emite concepto favorable como control de formulación técnico y se envía a la jefe de planeación para su respectiva revisión y probación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000032

**Nombre del Proyecto:** MEJORAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES DE RESTITUCION DE TIERRAS ACORDES A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. <a href="http://www.dnp.gov.co">www.dnp.gov.co</a></p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000032

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES DE RESTITUCION DE TIERRAS ACORDES A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000032

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES DE RESTITUCION DE TIERRAS ACORDES A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000032

**Nombre del Proyecto:** MEJORAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES DE RESTITUCION DE TIERRAS ACORDES A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS A NIVEL NACIONAL

**Entidad Jefe Planeacion**

**Funcionario** Adriana Pilar Trujillo Carvajal  
**Cargo** Jefe Oficina Asesora de Planeación  
**Fecha** 2022-Jul-18 20:07:14

**Observación**

Se ajusta el proyecto redistribuyendo los costos de las actividades para 2022 adicional a esto se ajusta la información del proyecto frente a metas, fuentes y costos de acuerdo con la asignación presupuestal para dicha vigencia.

Los ajustes se encuentran debidamente diligenciados en el sistema de información y soportados en la documentación anexa, adicional a esto cumple con todos los requisitos asociados a este filtro de calidad.

Por las anteriores razones, se emite concepto favorable como control de formulación y se envía a la Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para su respectiva revisión y probación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000032

**Nombre del Proyecto:** MEJORAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES DE RESTITUCION DE TIERRAS ACORDES A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. <a href="http://www.dnp.gov.co">www.dnp.gov.co</a></p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--



FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000032

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES DE RESTITUCION DE TIERRAS ACORDES A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000032

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES DE RESTITUCION DE TIERRAS ACORDES A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000032

**Nombre del Proyecto:** MEJORAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES DE RESTITUCION DE TIERRAS ACORDES A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS A NIVEL NACIONAL

**Control de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Diana Marcela Triana Beltrán  
**Cargo** CONTRATISTA OFICINA ASESORA DE PLANEACION  
**Fecha** 2022-Jul-19 11:22:14

**Observación**

Se da concepto favorable a la solicitud realizada por la Unidad de Restitución de Tierras a los ajustes presupuestales entre actividades de la vigencia 2022 debido a ahorros realizados por la URT en viaticos, tiquetes y dotación tecnologica y arrendamientos e igualmente ajustaron las actividades de la vigencia 2023 de acuerdo a los techos presupuestales asignados.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	El proyecto de inversión esta asociado a la política de víctimas
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000032

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES DE RESTITUCION DE TIERRAS ACORDES A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	El proyecto no requiere permisos especiales
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2021011000032

**Nombre del Proyecto:**

MEJORAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES DE RESTITUCION DE TIERRAS ACORDES A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000032  
**Nombre del Proyecto:** MEJORAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES DE RESTITUCION DE TIERRAS ACORDES A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS A NIVEL NACIONAL

**Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario** Jorge Hernando Caceres Duarte  
**Cargo** Jefe Oficina de Planeacion  
**Fecha** 2022-Jul-19 11:23:24

**Observación**

Se da concepto favorable a la solicitud realizada por la Unidad de Restitución de Tierras a los ajustes presupuestales entre actividades de la vigencia 2022 debido a ahorros realizados por la URT en viaticos, tiquetes y dotación tecnologica y arrendamientos e igualmente ajustaron las actividades de la vigencia 2023 de acuerdo a los techos presupuestales asignados.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	El proyecto de inversión esta asociado a la política de víctimas
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000032

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES DE RESTITUCION DE TIERRAS ACORDES A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	El proyecto no requiere permisos especiales
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2021011000032

**Nombre del Proyecto:**

MEJORAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES DE RESTITUCION DE TIERRAS ACORDES A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--



**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000032

**Nombre del Proyecto:** MEJORAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES DE RESTITUCION DE TIERRAS ACORDES A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS A NIVEL NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** indira oñate donado

**Cargo** Contratista

**Fecha** 2022-Jul-28 16:08:22

**Observación**

La solicitud No. 643154 tiene por objeto realizar ajustes en los costos de algunas actividades, generados por diversos ahorros en viáticos, tíquetes, dotación tecnológica y arrendamientos los cuales a su vez se redistribuirán entre las diferentes líneas de cumplimiento de las órdenes judiciales que requieren recibir el recurso.

Adicionalmente, para la vigencia 2023, se realizan ajustes en los costos de las actividades de acuerdo con los techos asignados.

La justificación de los ajustes se encuentra en el archivo adjunto:

"PE\_FO\_14\_DOCUMENTO\_T\_CNICO\_PROYECTO\_CUMPLIMIENTO\_DE\_ORDENES\_V5\_JULIO\_2022\_" Derivado de todo lo anterior recomiendo aprobar los ajustes solicitados.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2021011000032

**Nombre del Proyecto:**

MEJORAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES DE RESTITUCION DE TIERRAS ACORDES A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS A NIVEL NACIONAL

<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	
---	--	--	----------	--

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000032

**Nombre del Proyecto:** MEJORAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES DE RESTITUCION DE TIERRAS ACORDES A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS A NIVEL NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Subdirector**

**Funcionario** Maria Olga Peña Mariño  
**Cargo** Subdirectora de Producción y Desarrollo Rural  
**Fecha** 2022-Aug-01 09:58:58

**Observación**

La solicitud No. 643154 tiene por objeto realizar ajustes en los costos de algunas actividades, generados por diversos ahorros en viáticos, tíquetes, dotación tecnológica y arrendamientos los cuales a su vez se redistribuirán entre las diferentes líneas de cumplimiento de las órdenes judiciales que requieren recibir el recurso.

Adicionalmente, para la vigencia 2023, se realizan ajustes en los costos de las actividades de acuerdo con los techos asignados.

La justificación de los ajustes se encuentra en el archivo adjunto:

"PE\_FO\_14\_DOCUMENTO\_T\_CNICO\_PROYECTO\_CUMPLIMIENTO\_DE\_ORDENES\_V5\_JULIO\_2022\_" Derivado de todo lo anterior recomiendo aprobar los ajustes solicitados.

Dado todo lo anterior, se da viabilidad a la solicitud.

Dimension	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2021011000032

**Nombre del Proyecto:**

MEJORAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES DE RESTITUCION DE TIERRAS ACORDES A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
--------------------------------------	---	---	---	--

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior