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ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES
ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA FIN
Lider del proceso
Realizar estudio para identificar las actividades susceptibles de ser
eliminadas, simplificadas o automatizadas del procedimiento del Oficina Asesora de Planeacion 31/07/2014
tramite.
Oficina Tecnologias de Informacion
Lider del proceso
Prlorlzar los ajustes a rgallzar en el procedimiento del tramite, segun Oficina Asesora de Planeacion 31/08/2014
conclusiones del estudio.
Oficina Tecnologias de Informacion
Lider del proceso
Actualizar el procedimiento del tramite, a partir de la priorizacion. 31/12/2014
Oficina Asesora de Planeacion
Lider del proceso
Implementar los ajustes realizados al procedimiento del trdmite Oficina Asesora de Planeacion 31/05/2015
Oficina Tecnologias de Informacion
Lider del proceso
Evaluar los ajustes realizados al procedimiento del tramite 31/12/2015
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