


X

Información general

Id CO1.AMD.744603
Id procedimiento CO1.REQ.1358087
Estado Adenda en edición
Razón Se modifica el cronograma del proceso, con el fin de dar mayor tiempo al comité evaluador para la revisión de las ofertas.

Cambios

- Publicación del informe de evaluación de las Ofertas ha cambiado desde '24/07/2020 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)' hasta '29/07/2020 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)'
- Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación ha cambiado desde '29/07/2020 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)' hasta '03/08/2020 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)'
- Audiencia de comunicación del orden de elegibilidad ha cambiado desde '04/08/2020 10:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)' hasta '10/08/2020 10:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)'
- Apertura del sobre económico ha cambiado desde '05/08/2020 10:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)' hasta '11/08/2020 10:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)'
- Expedición del Acto de Adjudicación ha cambiado desde '10/08/2020 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)' hasta '14/08/2020 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)'
- Plazo máximo para la suscripción del contrato ha cambiado desde '14/08/2020 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)' hasta '19/08/2020 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)'
- Entrega de las garantías de ejecución del contrato ha cambiado desde '19/08/2020 17:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)' hasta '24/08/2020 17:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)'
- Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato ha cambiado desde '19/08/2020 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)' hasta '24/08/2020 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)'

Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	29/07/2020 23:59		+
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	03/08/2020 23:59		+
Audiencia de comunicación del orden de elegibilidad	10/08/2020 10:00		+
Apertura del sobre económico	11/08/2020 10:00		+
Expedición del Acto de Adjudicación	14/08/2020 23:59		+
Plazo máximo para la suscripción del contrato	19/08/2020 23:59		+
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	24/08/2020 17:00		+