



Código Bpin: 2011011000377
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2011 - 2021
Sector	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Entidad Responsable	171600-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
Programa	1705-RESTITUCIÓN DE TIERRAS A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
SubPrograma	1100-INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulador	Barboza Coneo Alcelis
Fecha del Estado Actual	2016-12-29 16:12:32
Solicitud de Formulación	215393 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2017
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

ESTABLECER Y FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA ATENDER LOS PROCESOS DE RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS SOBRE LA TIERRA Y LOS TERRITORIOS DE LAS VÍCTIMAS DE DESPOJO Y ABANDONO DE TIERRAS

Problema

ES DEBER DEL ESTADO LOGRAR LA IDENTIFICACIÓN PLENA FÍSICA Y JURÍDICA DE LOS PREDIOS PARA DETERMINAR LA INCLUSIÓN EN EL REGISTRO Y ENTREGAR INFORMACIÓN SUFICIENTE SOBRE LA SITUACIÓN DE DESPOJO Y ABANDONO PARA QUE LOS JUECES Y MAGISTRADOS SOPORTEN SUS DECISIONES, AUNADA A LA DIFICULTAD DE LA URT PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE EL FENÓMENO DEL DESPOJO Y LOS IMPACTOS DE ÉSTE.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Descripción

ANTECEDENTES Con la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se crea la Unidad de Restitución de Tierras, se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno” y sus Decretos reglamentarios 4829 y 0599, establecen los lineamientos y mecanismos para implementar la política de restitución de tierras. La restitución hace parte de la reparación integral y se entiende como la realización de medidas para el restablecimiento de sus derechos sobre la tierra y territorios. Además, la Ley posibilita la creación de instrumentos para que las poblaciones despojadas accedan a mecanismos de justicia transicional excepcionales, especiales y ágiles que incentiven la adecuación institucional para responder a las necesidades de las víctimas, y así avanzar en la construcción de la paz y la reconciliación nacional. Durante su gestión, la Unidad ha presentado avances significativos como el establecimiento de la reglamentación para la implementación de la Ley; las actividades de difusión, socialización y capacitación; la definición de los procesos y procedimientos del trámite administrativo y judicial de restitución de tierras; la propuesta del manejo conceptual y metodológico de los procesos de macro y micro-focalización. La Unidad asumió el reto de implementar la restitución de derechos territoriales para víctimas individuales y colectivas. Para la dimensión colectiva se contempló considerar las particularidades y la relación especial, tradicional y armónica que tienen las comunidades étnicas con sus territorios y que ha sido quebrantada con el conflicto armado. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Después de cinco años de gestión de la Unidad, el proceso de restitución de tierras y territorios adquiere complejidades motivadas por la dificultad para obtener la información sobre el fenómeno del despojo, la escasa denuncia de delitos contra el patrimonio, y el temor que persiste en las víctimas por el aumento de amenazas y asesinatos a líderes y lideresas asociados a procesos de reclamaciones de tierras; las dificultades que encuentra la población para probar los hechos de despojo; y la serie de graves impactos culturales y ambientales que ponen en riesgo la supervivencia de las comunidades étnicas en el país. Esta es una labor de gran envergadura, si se consideran las condiciones de emprender la restitución de predios en un país donde se estima que cerca del 50% de los derechos sobre la tierra son informales, es decir, donde los hombres y mujeres no tienen títulos sobre sus tierras, ni los tenían antes del desplazamiento. De hecho, en algunas ocasiones, la población desplazada sólo recuerda el nombre de la vereda y el municipio donde vivía, el área aproximada de tierra que trabajaba, pero con datos inexactos la gestión de la restitución se dificulta. Es por ello que el deber del Estado durante el proceso de registro es lograr la identificación plena física y jurídica de los predios para determinar la inclusión en el Registro y en esa misma línea entregar información suficiente sobre la situación de despojo y abandono para que los jueces y magistrados soporten sus decisiones. Los principales desafíos que debe enfrentar la Unidad se relacionan con: a. Identificación de predios despojados, incluso en zonas donde las comunidades sentían una profunda desconfianza y abandono de la institucionalidad pública. La Unidad ha tenido que entrar a generar confianza, resaltando la voluntad del Gobierno para adelantar la restitución de tierras y territorios, para hacer posible la implementación de la restitución de tierras. b. La gestión del tema de seguridad en el Ministerio de Defensa. Dado que la implementación de la Ley 1448 de 2011, se da en medio de una situación de conflicto y amenaza constante de los grupos armados, el gobierno ha planteado un trabajo interinstitucional para gestionar el prevención y la seguridad, en el marco del Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT) y los Comités Operativos Locales de Restitución de Tierras (COLR). Esta labor de seguridad debe profundizarse aún más con el incremento de las solicitudes, los fallos y la gestión post restitución. c. La sostenibilidad del retorno una vez la víctima cuenta con la sentencia de restitución, la Unidad ha planteado que dos variables que garantizan el retorno son las condiciones de seguridad y trabajar en volver productivas las tierras y territorios. d. La articulación interinstitucional para mejorar la disponibilidad de información e interoperabilidad de los sistemas de información relevante para el análisis y acopio de pruebas de los casos de restitución. e. La implementación de instrumentos de justicia transicional como la inversión de la carga de la prueba, es innovador en el derecho administrativo y penal tradicional.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Familias	545	13,670	37,500	87,120				
Personas			37,500	22,569	13,333	9,101	10,163	10,163

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
AMAZONÍA	CAQUETA		
AMAZONÍA	PUTUMAYO		
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA		
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA		
CENTRO ORIENTE	HUILA		
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER		
CENTRO ORIENTE	SANTANDER		
CENTRO ORIENTE	TOLIMA		
NACIONAL	NACIONAL		
OCCIDENTE	ANTIOQUIA		
OCCIDENTE	CAUCA		PANCITARA (YANACONAS)

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
OCCIDENTE	CHOCO		
OCCIDENTE	NARIÑO		
OCCIDENTE	RISARALDA		
OCCIDENTE	VALLE		
ORINOQUÍA	ARAUCA		
ORINOQUÍA	META		
REGION CARIBE	ATLANTICO		
REGION CARIBE	BOLIVAR		
REGION CARIBE	CESAR		
REGION CARIBE	CORDOBA		
REGION CARIBE	MAGDALENA		
REGION CARIBE	SUCRE		

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2017

Grupos étnicos - Pueblos indígenas

Región	Departamento	Municipio	Resguardo	Cantidad
ORINOQUÍA	VICHADA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	1
ORINOQUÍA	ARAUCA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	1
OCCIDENTE	ANTIOQUIA			2
REGION CARIBE	BOLIVAR			1
OCCIDENTE	CAUCA			3
REGION CARIBE	MAGDALENA			1
ORINOQUÍA	META			1
OCCIDENTE	NARIÑO			2
AMAZONÍA	PUTUMAYO			1
CENTRO ORIENTE	TOLIMA			1
OCCIDENTE	VALLE			3

Grupos étnicos - Resto de la población

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Cantidad
OCCIDENTE	ANTIOQUIA		1690
REGION CARIBE	BOLIVAR		657
OCCIDENTE	CAUCA		214
REGION CARIBE	MAGDALENA		810
ORINOQUÍA	META		493
OCCIDENTE	NARIÑO		390
AMAZONÍA	PUTUMAYO		256
CENTRO ORIENTE	TOLIMA		414
OCCIDENTE	VALLE		532
REGION CARIBE	ATLANTICO		838
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA		482
REGION CARIBE	CESAR		1336
REGION CARIBE	CORDOBA		306
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER		261
CENTRO ORIENTE	SANTANDER		1078
REGION CARIBE	SUCRE		391

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES

Formato antes de Cadena de Valor

Etapas	Componente	Actividad	Desde	Hasta	Ruta Crítica
Inversión	Administración	Realización de actividades y trámites administrativos correspondientes a las etapas de registro, representación judicial y post-fallo.	2012-Jan-02	2014-Dec-31	S
		Realización de actividades y trámites administrativos para la protección y restitución de grupos étnicos	2012-Jan-02	2014-Dec-31	N
		Realización de actividades relacionadas con la operación del Fondo de Restitución	2012-Jan-02	2014-Dec-31	S
		Pago de compensaciones a las víctimas del despojo o terceros de buena fe por fallo judicial emitido por jueces o magistrados	2012-Jan-02	2014-Dec-31	N
		Adecuación, montaje, mantenimiento y operación de Unidades de Restitución de Tierras Despojadas	2012-Jan-02	2014-Dec-31	S
		Diseño e implementación planes estratégicos e institucionales	2012-Jan-02	2014-Dec-31	S
		Realización de convenios interadministrativos relacionados con la gestión de la restitución de tierras	2012-Mar-23	2014-Dec-31	N
		Adopción de mecanismos reparativos relacionado con los pasivos de las víctimas	2013-Jan-01	2014-Dec-31	S
Operación	Mantenimiento	Implementación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica y sistemas de información	2012-Jan-02	2014-Dec-30	S
Preinversión	Estudios	Elaboración de estudios técnicos y consultorías relacionados con la restitución	2012-Jan-02	2014-Dec-31	S

CADENA DE VALOR

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Objetivo Especifico: i. Generar acceso a la justicia transicional para el restablecimiento de derechos sobre la tierra a través del trámite administrativo, de representación judicial, y seguimiento al post-fallo a las víctimas del despojo y abandono de tierras.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Casos Unidad: Número Meta Total: 50,000.00	Realizar análisis previo y estudio para determinar el ingreso o no al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Etapas: Inversión	N	2012-Jan-01	2021-Dec-31
Casos de Representación Judicial Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00	Representar judicialmente los casos que han sido ingresados al Registro y en los cuales las víctimas han aceptado la representación de la URT Etapas: Inversión	N	2012-Jan-01	2021-Dec-31
Solicitudes de Restitución Unidad: Número Meta Total: 120,000.00	Recibir casos de solicitud de ingreso al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Etapas: Inversión	S	2012-Jan-01	2021-Dec-31

Objetivo Especifico: ii. Generar acceso a la justicia transicional para el restablecimiento de derechos sobre los territorios a través del trámite administrativo y de representación judicial de los grupos étnicos que han sido víctimas del despojo y abandono de sus territorios

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Casos de Focalizaciones, estudios preliminares y medidas cautelares Unidad: Número Meta Total: 100.00	Elaborar mesas de concertación, donde aplique, para focalizar lo casos de grupos étnicos Etapas: Inversión	N	2012-Jan-01	2021-Dec-31
Estudio de Caracterizaciones étnicas Unidad: Número Meta Total: 100.00	Elaborar estudios de caracterización de las afectaciones territoriales de grupos étnicos Etapas: Inversión	N	2012-Jan-01	2021-Dec-31

Objetivo Especifico: iii. Operar el Fondo de Restitución como instrumento financiero para la restitución de tierras de los despojados de conformidad con las órdenes de los jueces y magistrados de restitución según lo establecido.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Ordenes de los jueces y magistrados con cargo al Fondo de Restitución Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00	Acatar los requerimientos de la etapa Judicial y ejecución de otras órdenes judiciales para la restitución Etapa: Inversión	N	2013-Apr-24	2021-Dec-31
	Administrar los Bienes y los Proyectos Productivos Agroindustriales Etapa: Inversión	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	Apoyar la Gestión del Fondo de la Unidad Etapa: Inversión	N	2014-Jan-01	2021-Dec-31
	Efectuar el pago de compensación y atención a segundos ocupantes Etapa: Inversión	N	2016-Apr-25	2021-Dec-31
	Efectuar el pago de compensación y terceros de buena fe Etapa: Inversión	N	2014-Jan-01	2021-Dec-31
	Ejecutar el programas de Saneamiento de predios en relación con servicios públicos y alivios con el sector financiero y alivio y/o exoneración de la cartera morosa del impuesto predial u otros impuest Etapa: Inversión	N	2014-Jan-01	2021-Dec-31
	Implementar y Operar el Fondo: Caracterización, avalúos, Administración Fiducia, Administración Bienes y Proyectos Productivos, Auditorias y Consultorías Etapa: Inversión	N	2014-Jan-01	2021-Dec-31

Objetivo Especifico: iv. Generar capacidades institucionales y estratégicas que orienten la implementación de planes, programas y proyectos orientados a optimizar el trámite de solicitudes de restitución

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Plan de Atención al Ciudadano Unidad: Número Meta Total: 10.00	Formular e implementar planes, programas y proyectos Etapa: Inversión	N	2013-Jan-01	2021-Dec-31
Plan de Comunicaciones . Unidad: Número Meta Total: 10.00	Formular e implementar planes, programas y proyectos Etapa: Inversión	N	2012-Jan-01	2021-Dec-31
Plan de Fortalecimiento e implementación de la línea de Registro y judicial con sus componentes de Recolección Unidad: Número Meta Total: 10.00	Formular e implementar planes, programas y proyectos Etapa: Inversión	N	2012-Jan-01	2021-Dec-31
Plan de Gestión Documental Unidad: Número Meta Total: 10.00	Formular e implementar planes, programas y proyectos Etapa: Inversión	N	2013-Jan-01	2021-Dec-31
Plan de la Dirección Social para la capacitación a funcionarios con competencia y la gestión del conocimiento. Unidad: Número Meta Total: 10.00	Formular e implementar planes, programas y proyectos Etapa: Inversión	N	2012-Jan-01	2021-Dec-31
Plan de Prevención y Gestión de la Seguridad Unidad: Número Meta Total: 10.00	Formular e implementar planes, programas y proyectos Etapa: Inversión	N	2012-Jan-01	2021-Dec-31
Plan de sensibilización sobre restitución de tierras Unidad: Número Meta Total: 10.00	Formular e implementar planes, programas y proyectos Etapa: Inversión	N	2012-Jan-01	2021-Dec-31
Plan Sistema Integrado de Gestión (SIG) Unidad: Número Meta Total: 10.00	Realizar seguimiento a la ejecución de planes, programas y proyectos Etapa: Inversión	N	2012-Jan-01	2021-Dec-31



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2011011000377
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Objetivo Especifico: v. Realizar estudios técnicos, consultorías y convenios que posibiliten la gestión del conocimiento y la instrumentalización de la política de restitución

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Estudios técnicos, consultorías y convenios Unidad: Número Meta Total: 10.00	Elaborar convenios interinstitucionales que escalen la operación de la URT Etapas: Inversión	N	2012-Jan-01	2021-Dec-31
	Elaborar estudios para instrumentalizar la política de restitución en Colombia Etapas: Inversión	N	2012-Jan-01	2021-Dec-31

Objetivo Especifico: vi. Desarrollar las actividades tendientes a la implementación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica y de los sistemas de información institucionales para soportar el trámite de solicitudes y la interoperabilidad de los sistemas de información

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Plan estratégico de Tecnologías de la Información Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00	Implementar el Plan de tecnologías de información Etapas: Inversión	N	2012-Jan-01	2021-Dec-31
	Realizar mantenimiento a la infraestructura tecnológica (Sostenibilidad) Etapas: Inversión	N	2012-Jan-01	2021-Dec-31
Sistema de Registro Unidad: Número Meta Total: 10.00	Dotar de un centro de datos espejo para los servicios misionales y administrativos - SRTDA Etapas: Inversión	N	2012-Jan-01	2021-Dec-31
	Mejorar la implementación e interoperabilidad del Sistema de Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente Etapas: Inversión	N	2012-Jan-01	2021-Dec-31

Objetivo Especifico: vii. Implementar, adecuar y mantener la infraestructura física que posibilite la operación las Unidades de Restitución de Tierras en el nivel nacional

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Direcciones, Oficinas y Oficinas Alternas Territoriales de la UAEGRTD Unidad: Número Meta Total: 100.00	Adecuar físicamente las sedes territoriales de la UAEGRTD Etapas: Inversión	N	2012-Jan-01	2021-Dec-31
	Comprar equipos que incluyen: fotocopiadoras, video beam, scanner, teléfonos, celulares, raquetks, cámaras, monitores y equipos de protección, prevención y seguridad. Etapas: Inversión	N	2012-Jan-01	2021-Dec-31
	Dotar de equipos móviles, tales como: GPS, cámaras de video y fotografía, portátiles, etc. Etapas: Inversión	N	2012-Jan-01	2021-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2017

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	171600-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	Nación	163,273,216,649.00	146,875,000,000.00

Resumen Financiero PGN

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2011011000377
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012	82,000,000,000.00	0.00	82,000,000,000.00	20,701,634,670.00	18,100,000,000.00
2013	313,000,000,000.00	0.00	313,000,000,000.00	182,918,632,770.00	74,259,747,467.00
2014	276,626,660,697.00	0.00	276,626,660,697.00	151,891,410,197.00	94,772,283,675.00
2015	159,800,000,000.00	0.00	159,800,000,000.00	142,700,000,000.00	117,533,791,981.00
2016	145,592,957,298.00	0.00	145,592,957,298.00	146,875,000,000.00	146,875,000,000.00
2017	163,273,216,649.00	0.00	163,273,216,649.00	0.00	0.00
2018	172,253,243,565.00	0.00	172,253,243,565.00	0.00	0.00
2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2020	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2021	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017

Objetivo:i. Generar acceso a la justicia transicional para el restablecimiento de derechos sobre la tierra a través del trámite administrativo, de representación judicial, y seguimiento al post-fallo a las víctimas del despojo y abandono de tierras.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Casos Unidad: Número Meta Horizonte: 50,000.00	Realizar análisis previo y estudio para determinar el ingreso o no al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas	11,510,978,984.00	0.00	49,308,628,236.00
	Total	11,510,978,984.00	0.00	49,308,628,236.00
Casos de Representación Judicial Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.00	Representar judicialmente los casos que han sido ingresados al Registro y en los cuales las víctimas han aceptado la representación de la URT	15,693,524,379.00	0.00	3,983,693,143.00
	Total	15,693,524,379.00	0.00	3,983,693,143.00
Solicitudes de Restitución Unidad: Número Meta Horizonte: 120,000.00	Recibir casos de solicitud de ingreso al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas	35,718,379,060.00	0.00	11,197,909,048.00
	Total	35,718,379,060.00	0.00	11,197,909,048.00

Objetivo:iv. Generar capacidades institucionales y estratégicas que orienten la implementación de planes, programas y proyectos orientados a optimizar el trámite de solicitudes de restitución

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Plan de Atención al Ciudadano Unidad: Número Meta Horizonte: 10.00	Formular e implementar planes, programas y proyectos	5,240,000,000.00	0.00	3,088,274,121.00
	Total	5,240,000,000.00	0.00	3,088,274,121.00
Plan de Comunicaciones . Unidad: Número Meta Horizonte: 10.00	Formular e implementar planes, programas y proyectos	8,512,000,000.00	0.00	8,183,624,136.00
	Total	8,512,000,000.00	0.00	8,183,624,136.00
Plan de Fortalecimiento e implementación de la línea de Registro y judicial con sus componentes de Recolección Unidad: Número Meta Horizonte: 10.00	Formular e implementar planes, programas y proyectos	413,000,000.00	0.00	100,000,000.00
	Total	413,000,000.00	0.00	100,000,000.00
Plan de Gestión Documental Unidad: Número Meta Horizonte: 10.00	Formular e implementar planes, programas y proyectos	1,785,710,757.00	0.00	622,999,482.00
	Total	1,785,710,757.00	0.00	622,999,482.00
Plan de la Dirección Social para la capacitación a funcionarios con competencia y la gestión del conocimiento. Unidad: Número Meta Horizonte: 10.00	Formular e implementar planes, programas y proyectos	630,960,000.00	0.00	100,000,000.00
	Total	630,960,000.00	0.00	100,000,000.00
Plan de Prevención y Gestión de la Seguridad Unidad: Número Meta Horizonte: 10.00	Formular e implementar planes, programas y proyectos	3,324,525,491.00	0.00	5,424,559,345.00
	Total	3,324,525,491.00	0.00	5,424,559,345.00
Plan de sensibilización sobre restitución de tierras Unidad: Número Meta Horizonte: 10.00	Formular e implementar planes, programas y proyectos	1,702,000,000.00	0.00	485,000,000.00
	Total	1,702,000,000.00	0.00	485,000,000.00
Plan Sistema Integrado de Gestión (SIG) Unidad: Número Meta Horizonte: 10.00	Realizar seguimiento a la ejecución de planes, programas y proyectos	500,000,000.00	0.00	100,000,000.00
	Total	500,000,000.00	0.00	100,000,000.00

Objetivo:vi. Desarrollar las actividades tendientes a la implementación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica y de los sistemas de información institucionales para soportar el trámite de solicitudes y la interoperabilidad de los sistemas de información

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Plan estratégico de Tecnologías de la Información Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.00	Implementar el Plan de tecnologías de información	600,000,000.00	0.00	847,000,000.00
	Realizar mantenimiento a la infraestructura tecnológica (Sostenibilidad)	5,800,000,000.00	0.00	7,442,800,000.00
	Total	6,400,000,000.00	0.00	8,289,800,000.00
Sistema de Registro Unidad: Número Meta Horizonte: 10.00	Mejorar la implementación e interoperabilidad del Sistema de Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente	4,500,000,000.00	0.00	850,000,000.00
	Dotar de un centro de datos espejo para los servicios misionales y administrativos - SRTDA	1,000,000,000.00	0.00	700,000,000.00
	Total	5,500,000,000.00	0.00	1,550,000,000.00

Objetivo:vii. Implementar, adecuar y mantener la infraestructura física que posibilite la operación las Unidades de Restitución de Tierras en el nivel nacional

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Direcciones, Oficinas y Oficinas Alternas Territoriales de la UAEGRTD Unidad: Número Meta Horizonte: 100.00	Comprar equipos que incluyen: fotocopiadoras, video beam, scanner, teléfonos, celulares, raquetts, cámaras, monitores y equipos de protección, prevención y seguridad.	5,443,039,836.00	0.00	3,637,351,839.00
	Dotar de equipos móviles, tales como: GPS, cámaras de video y fotografía, portátiles, etc.	6,237,878,196.00	0.00	3,637,351,838.00
	Adecuar físicamente las sedes territoriales de la UAEGRTD	1,029,785,134.00	0.00	4,821,718,932.00
	Total	12,710,703,166.00	0.00	12,096,422,609.00

Objetivo:iii. Operar el Fondo de Restitución como instrumento financiero para la restitución de tierras de los despojados de conformidad con las órdenes de los jueces y magistrados de restitución según lo establecido.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Ordenes de los jueces y magistrados con cargo al Fondo de Restitución Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.00	Ejecutar el programas de Saneamiento de predios en relación con servicios públicos y alivios con el sector financiero y alivio y/o exoneración de la cartera morosa del impuesto predial u otros impuest	852,084,405.00	0.00	708,758,326.00
	Administrar los Bienes y los Proyectos Productivos Agroindustriales	2,294,848,592.00	0.00	1,554,988,416.00
	Efectuar el pago de compensación y terceros de buena fe	23,907,075,143.00	0.00	14,581,039,734.00
	Implementar y Operar el Fondo: Caracterización, avalúos, Administración Fiducia, Administración Bienes y Proyectos Productivos, Auditorias y Consultorías	4,182,811,366.00	0.00	2,720,068,487.00
	Efectuar el pago de compensación y atención a segundos ocupantes	10,871,473,200.00	0.00	8,030,602,958.00
	Apoyar la Gestión del Fondo de la Unidad	2,450,174,198.00	0.00	2,450,174,198.00
	Acatar los requerimientos de la etapa Judicial y ejecución de otras órdenes judiciales para la restitución	102,242,965.00	0.00	102,242,965.00
	Total	44,660,709,869.00	0.00	30,147,875,084.00

Objetivo:ii. Generar acceso a la justicia transicional para el restablecimiento de derechos sobre los territorios a través del trámite administrativo y de representación judicial de los grupos étnicos que han sido víctimas del despojo y abandono de sus territorios

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Casos de Focalizaciones, estudios preliminares y medidas cautelares Unidad: Número Meta Horizonte: 100.00	Elaborar mesas de concertación, donde aplique, para focalizar lo casos de grupos étnicos	2,981,024,943.00	0.00	3,819,784,611.00
	Total	2,981,024,943.00	0.00	3,819,784,611.00
Estudio de Caracterizaciones étnicas Unidad: Número Meta Horizonte: 100.00	Elaborar estudios de caracterización de las afectaciones territoriales de grupos étnicos	5,373,700,000.00	0.00	4,111,598,090.00
	Total	5,373,700,000.00	0.00	4,111,598,090.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Objetivo:v. Realizar estudios técnicos, consultorías y convenios que posibiliten la gestión del conocimiento y la instrumentalización de la política de restitución

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Estudios técnicos, consultorías y convenios Unidad: Número Meta Horizonte: 10.00	Elaborar estudios para instrumentalizar la política de restitución en Colombia	500,000,000.00	0.00	100,000,000.00
	Elaborar convenios interinstitucionales que escalen la operación de la URT	116,000,000.00	0.00	200,000,000.00
	Total	616,000,000.00	0.00	300,000,000.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2011011000377
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales Acumulados por Componentes

Vigencia	Valor
2012	14,000,000.00
2013	48,265,394,509.00
2014	1,000,000,000.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2014	35,011,110,353.00	35,011,110,353.00
2015	37,343,878,554.00	37,343,878,554.00
2016	45,236,159,778.00	35,956,677,420.00
2017	34,031,557,451.00	34,031,557,451.00
2018	14,652,863,416.00	14,652,863,416.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapas	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
Inversión	Administración	Adecuación, montaje, mantenimiento y operación de Unidades de Restitución de Tierras Despojadas	2013	6,427,759,254.00
		Adopción de mecanismos reparativos relacionado con los pasivos de las víctimas	2013	0.00
		Diseño e implementación planes estratégicos e institucionales	2013	11,438,440,818.00
		Realización de actividades relacionadas con la operación del Fondo de Restitución	2012	14,000,000.00
		Realización de actividades relacionadas con la operación del Fondo de Restitución	2013	220,000,000.00
		Realización de actividades relacionadas con la operación del Fondo de Restitución	2013	1,243,250,000.00
		Realización de actividades relacionadas con la operación del Fondo de Restitución	2014	1,000,000,000.00
		Realización de actividades y trámites administrativos correspondientes a las etapas de registro, representación judicial y post-fallo.	2013	26,052,731,300.00
		Realización de actividades y trámites administrativos para la protección y restitución de grupos étnicos	2013	818,776,147.00
Operación	Mantenimiento	Implementación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica y sistemas de información	2013	2,064,436,990.00
Preinversión	Estudios	Elaboración de estudios técnicos y consultorías relacionados con la restitución	2013	0.00

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Objetivo Especifico: i. Generar acceso a la justicia transicional para el restablecimiento de derechos sobre la tierra a través del trámite administrativo, de representación judicial, y seguimiento al post-fallo a las víc

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Casos	Realizar análisis previo y estudio para determinar el ingreso o no al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2012-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2014	5,452,804,138.00	5,452,804,138.00
		2015	1,106,295,397.00	1,106,295,397.00
		2016	1,548,703,584.00	1,307,880,450.00
		2017	1,956,894,061.00	1,956,894,061.00
		2018	1,077,683,345.00	1,077,683,345.00
Casos de Representación Judicial	Representar judicialmente los casos que han sido ingresados al Registro y en los cuales las víctimas han aceptado la representación de la URT Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2012-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2014	5,452,804,138.00	5,452,804,138.00
		2015	1,106,295,397.00	1,106,295,397.00
		2016	1,594,773,976.00	1,353,950,842.00
		2017	2,717,908,418.00	2,717,908,418.00
		2018	1,496,782,423.00	1,496,782,423.00
Solicitudes de Restitución	Recibir casos de solicitud de ingreso al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2012-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2014	5,924,831,900.00	5,924,831,900.00
		2015	13,009,358,536.00	13,009,358,536.00
		2016	7,700,015,266.00	7,459,192,133.00
		2017	6,196,831,193.00	6,196,831,193.00
		2018	3,412,663,924.00	3,412,663,924.00

Objetivo Especifico: ii. Generar acceso a la justicia transicional para el restablecimiento de derechos sobre los territorios a través del trámite administrativo y de representación judicial de los grupos étnicos que han

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Casos de Focalizaciones, estudios preliminares y medidas cautelares	Elaborar mesas de concertación, donde aplique, para focalizar lo casos de grupos étnicos Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2012-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2014	280,559,839.00	280,559,839.00
Estudio de Caracterizaciones étnicas	Elaborar estudios de caracterización de las afectaciones territoriales de grupos étnicos Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2012-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2014	219,919,420.00	219,919,420.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Objetivo Especifico: iii. Operar el Fondo de Restitución como instrumento financiero para la restitución de tierras de los despojados de conformidad con las órdenes de los jueces y magistrados de restitución según lo esta

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Órdenes de los jueces y magistrados con cargo al Fondo de Restitución	Implementar y Operar el Fondo: Caracterización, avalúos, Administración Fiducia, Administración Bienes y Proyectos Productivos, Auditorías y Consultorías Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2014-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2014	121,800,000.00	121,800,000.00
		2015	19,962,395.00	19,962,395.00
		2016	529,469,297.00	529,469,297.00
		2017	600,000,000.00	600,000,000.00

Objetivo Especifico: iv. Generar capacidades institucionales y estratégicas que orienten la implementación de planes, programas y proyectos orientados a optimizar el trámite de solicitudes de restitución

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Plan de Atención al Ciudadano	Formular e implementar planes, programas y proyectos Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2013-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2014	1,020,419,146.00	1,020,419,146.00
		2015	35,000,000.00	35,000,000.00
		2016	3,570,000,000.00	1,626,058,329.00
		2017	2,660,000,000.00	2,660,000,000.00
Plan de Comunicaciones .	Formular e implementar planes, programas y proyectos Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2012-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2014	4,350,925,600.00	4,350,925,600.00
		2015	7,556,587,151.00	7,556,587,151.00
		2016	4,704,665,214.00	4,704,665,214.00
		2017	2,686,714,343.00	2,686,714,343.00
Plan de Gestión Documental	Formular e implementar planes, programas y proyectos Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2013-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2015	83,178,457.00	83,178,457.00
		2016	1,754,003,104.00	432,227,176.00
		2017	422,999,482.00	422,999,482.00
		2018	255,716,775.00	255,716,775.00
Plan de Prevención y Gestión de la Seguridad	Formular e implementar planes, programas y proyectos Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2012-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2015	235,000,000.00	235,000,000.00
		2016	2,901,916,000.00	2,878,693,745.00
		2017	2,793,787,345.00	2,793,787,345.00
Plan de sensibilización sobre restitución de tierras	Formular e implementar planes, programas y proyectos Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2012-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2014	425,629,923.00	425,629,923.00

Objetivo Especifico: vi. Desarrollar las actividades tendientes a la implementación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica y de los sistemas de información institucionales para soportar el trámite de solicitud

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Plan estratégico de Tecnologías de la Información	Implementar el Plan de tecnologías de información Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2012-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2014	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
		2015	100,000,000.00	100,000,000.00
		2016	1,510,000,000.00	590,000,000.00
	Realizar mantenimiento a la infraestructura tecnológica (Sostenibilidad) Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2012-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2014	1,188,011,788.00	1,188,011,788.00
		2015	800,000,000.00	800,000,000.00
		2016	90,000,000.00	90,000,000.00
		2017	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
		2018	800,000,000.00	800,000,000.00
Sistema de Registro	Dotar de un centro de datos espejo para los servicios misionales y administrativos - SRTDA Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2012-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2014	700,000,000.00	700,000,000.00
		2015	100,000,000.00	100,000,000.00
		2016	5,807,337,615.00	1,459,264,512.00
		2017	700,000,000.00	700,000,000.00
		2018	400,000,000.00	400,000,000.00
	Mejorar la implementación e interoperabilidad del Sistema de Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2012-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2014	1,601,528,628.00	1,601,528,628.00
		2015	1,047,539,584.00	1,047,539,584.00

Objetivo Especifico: vii. Implementar, adecuar y mantener la infraestructura física que posibilite la operación las Unidades de Restitución de Tierras en el nivel nacional

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Direcciones, Oficinas y Oficinas Alternas Territoriales de la UAEGRTD	Adecuar físicamente las sedes territoriales de la UAEGRTD Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2012-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2014	5,484,875,832.00	5,484,875,832.00
		2015	2,850,234,485.00	2,850,234,485.00
		2016	4,422,898,068.00	4,422,898,068.00
		2017	4,821,718,932.00	4,821,718,932.00
		2018	2,946,556,188.00	2,946,556,188.00
	Comprar equipos que incluyen: fotocopiadoras, video beam, scanner, teléfonos, celulares, raquetts, cámaras, monitores y equipos de protección, prevención y seguridad. Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2012-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2014	987,000,001.00	987,000,001.00
		2015	4,647,213,576.00	4,647,213,576.00
		2016	4,551,188,827.00	4,551,188,827.00
		2017	3,637,351,839.00	3,637,351,839.00
		2018	2,131,730,381.00	2,131,730,381.00
	Dotar de equipos móviles, tales como: GPS, cámaras de video y fotografía, portátiles, etc. Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2012-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2015	4,647,213,576.00	4,647,213,576.00
		2016	4,551,188,827.00	4,551,188,827.00
		2017	3,637,351,838.00	3,637,351,838.00
		2018	2,131,730,380.00	2,131,730,380.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
ANTIOQUIA	25,796,879,044.00	0.00	0.00				23,792,581,334.00	0.00	0.00
ATLANTICO	12,776,468,463.00	0.00	0.00				11,783,796,193.00	0.00	0.00
BOGOTA	7,348,756,323.00	0.00	0.00				6,777,792,082.00	0.00	0.00
BOLIVAR	10,032,119,628.00	0.00	0.00				9,252,670,519.00	0.00	0.00
CAUCA	3,308,464,984.00	0.00	0.00				3,051,412,618.00	0.00	0.00
CESAR	20,369,166,905.00	0.00	0.00				18,786,577,223.00	0.00	0.00
CORDOBA	4,650,146,636.00	0.00	0.00				4,302,913,645.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
MAGDALENA	12,364,816,138.00	0.00	0.00				11,404,127,341.00	0.00	0.00
META	7,531,712,912.00	0.00	0.00				6,946,533,794.00	0.00	0.00
NARIÑO	5,976,581,906.00	0.00	0.00				5,512,229,245.00	0.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	3,979,305,810.00	0.00	0.00				3,670,132,227.00	0.00	0.00
POR REGIONALIZAR	8,354,724,943.00	0.00	0.00						
PUTUMAYO	3,918,320,280.00	0.00	0.00				3,613,884,990.00	0.00	0.00
SANTANDER	16,435,600,242.00	0.00	0.00				15,158,630,424.00	0.00	0.00
SUCRE	5,961,335,524.00	0.00	0.00				5,498,167,436.00	0.00	0.00
TOLIMA	6,327,248,702.00	0.00	0.00				5,835,650,859.00	0.00	0.00
VALLE	8,141,568,209.00	0.00	0.00				7,523,067,975.00	0.00	0.00
Total	163,273,216,649.00	0.00	0.00				142,910,167,905.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2017

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Desplazados	Reparación - Restitución	15,646,767,662.00	0.00	14,433,926,958.00
	Total	15,646,767,662.00	0.00	14,433,926,958.00
Grupos étnicos	Pueblos indígenas	8,354,724,943.00	0.00	7,931,382,701.00
	Total	8,354,724,943.00	0.00	7,931,382,701.00
Víctimas	Reparación - Restitución	139,271,724,044.00	0.00	128,476,240,947.00
	Total	139,271,724,044.00	0.00	128,476,240,947.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2017

	Ponderación
Indicadores de Producto	60.00 %
Indicadores de Gestión	40.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
1100G103 - Reclamaciones de restitución de tierras despojadas y abandonadas recibidas Unidad de Medida: Número	2011	0.00
	2012	14,305.00
	2013	37,500.00
	2014	22,569.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
1100G103 - Reclamaciones de restitución de tierras despojadas y abandonadas recibidas Unidad de Medida: Número	2015	13,333.00
	2016	9,101.00
	2017	10,163.00
	2018	10,163.00
	2019	10,000.00
	2020	10,000.00
	2021	10,000.00
1100G113 - Planes institucionales implementados Unidad de Medida: Número	2011	0.00
	2012	4.00
	2013	9.00
	2014	8.00
	2015	9.00
	2016	8.00
	2017	8.00
	2018	8.00
	2019	8.00
	2020	8.00
	2021	8.00
9900G019 - Convenios Interadministrativos Suscritos Unidad de Medida: Número	2011	0.00
	2012	10.00
	2013	0.00
	2014	0.00
	2015	0.00
	2016	0.00
	2017	0.00
	2018	0.00
	2019	0.00
	2020	0.00
	2021	0.00
9900G052 - Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica Unidad de Medida: Porcentaje	2011	0.00
	2012	45.00
	2013	80.00
	2014	80.00
	2015	100.00
	2016	100.00
	2017	90.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
9900G052 - Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica Unidad de Medida: Porcentaje	2018	100.00
	2019	100.00
	2020	100.00
	2021	100.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
1100P212 - Porcentaje de casos representados por la Unidad que han sido ingresados al Registro y en los cuales las víctimas han aceptado la representación Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 80.00	2013	80.00
	2012	100.00
1100P213 - Porcentaje de compensaciones ordenadas por los jueces y magistrados pagadas Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2013	100.00
	2012	100.00
1100P214 - Porcentaje de solicitudes de reclamaciones de restitución de tierras respondidas Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 80.00	2013	80.00
	2012	30.00
1100P215 - Estudios de caracterización de grupos étnicos elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 23.00	2013	23.00
	2012	2.00
9900P013 - Eventos De Socialización Temáticas Sectoriales Realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 67.00	2012	67.00
	2013	550.00
9900P017 - Estudios Realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 3.00	2013	3.00
	2012	10.00
9900P055 - Sedes intervenidas con mejoramiento y mantenimiento de su infraestructura física Unidad de Medida: Número Meta Total: 35.00	2013	35.00
	2012	22.00
9900P062 - PLANES ESTRATEGICOS FORMULADOS Unidad de Medida: Número Meta Total: 9.00	2013	9.00
	2012	4.00

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: i. Generar acceso a la justicia transicional para el restablecimiento de derechos sobre la tierra a través del trámite administrativo, de representación judicial, y seguimiento al post-fallo a las víctimas del despojo y abandono de tierras.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Casos	Casos estudiados para decidir su inclusión o no en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Estudiados para decidir su inclusión o no en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 50,000.00	2014	7,106.00
		2015	25,809.00
		2016	7,619.00
		2017	8,788.00
		2018	8,788.00
		2019	0.00
		2020	0.00
		2021	0.00
Casos de Representación Judicial	1100P212 - Porcentaje de casos representados por la Unidad que han sido ingresados al Registro y en los cuales las víctimas han aceptado la representación Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	80.00
		2015	100.00
		2016	100.00
		2017	100.00
		2018	100.00
		2019	0.00
		2020	0.00
		2021	0.00
	Casos de Representación Judicial Asistidos por parte de la Unidad de Restitución Asistidos por parte de la Unidad de Restitución Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	80.00
		2015	100.00
		2016	100.00
		2017	100.00
		2018	100.00
		2019	0.00
		2020	0.00
		2021	0.00
Solicitudes de Restitución	1100P214 - Porcentaje de solicitudes de reclamaciones de restitución de tierras respondidas Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	100.00
		2015	100.00
		2016	100.00
		2017	100.00
		2018	100.00
		2019	0.00
		2020	0.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Solicitudes de Restitución	1100P214 - Porcentaje de solicitudes de reclamaciones de restitución de tierras respondidas Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2021	0.00
	9900P013 - Eventos De Socialización Temáticas Sectoriales Realizados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 500.00	2014	500.00
		2015	500.00
		2016	500.00
		2017	500.00
		2018	500.00
		2019	0.00
		2020	0.00
		2021	0.00
	Solicitudes de Restitución Atendidas a las víctimas del despojo y/o abandono de tierras Atendidas a las víctimas del despojo y/o abandono de tierras Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 120,000.00	2014	22,569.00
		2015	13,333.00
		2016	9,101.00
		2017	10,163.00
2018		10,163.00	
2019		0.00	
2020		0.00	
2021	0.00		

Objetivo Especifico: ii. Generar acceso a la justicia transicional para el restablecimiento de derechos sobre los territorios a través del trámite administrativo y de representación judicial de los grupos étnicos que han sido víctimas del despojo y abandono de sus territorios

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Casos de Focalizaciones, estudios preliminares y medidas cautelares	Casos de Focalizaciones, estudios preliminares y medidas cautelares Estudiados para grupos étnicos Estudiados para grupos étnicos Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 100.00	2014	27.00
		2015	27.00
		2016	27.00
		2017	27.00
		2018	27.00
		2019	0.00
		2020	0.00
		2021	0.00
Estudio de Caracterizaciones étnicas	1100P215 - Estudios de caracterización de grupos étnicos elaborados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 100.00	2014	27.00
		2015	27.00
		2016	27.00
		2017	27.00
		2018	27.00
		2019	0.00
		2020	0.00
		2021	0.00
	Estudio de Caracterizaciones étnicas Elaborados de las afectaciones territoriales Elaborados de las afectaciones territoriales Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 100.00	2014	27.00
		2015	27.00
		2016	27.00
		2017	27.00
		2018	27.00
		2019	0.00
		2020	0.00
		2021	0.00

Objetivo Especifico: iii. Operar el Fondo de Restitución como instrumento financiero para la restitución de tierras de los despojados de conformidad con las órdenes de los jueces y magistrados de restitución según lo establecido.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Ordenes de los jueces y magistrados con cargo al Fondo de Restitución	1100P213 - Porcentaje de compensaciones ordenadas por los jueces y magistrados pagadas Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	100.00
		2015	100.00
		2016	100.00
		2017	100.00
		2018	100.00
		2019	0.00
		2020	0.00
		2021	0.00
	Ordenes de los jueces y magistrados con cargo al Fondo de Restitución Aplicados a la implementación del Programa de Alivio de Pasivos, Compensaciones y Admistración de Proyectos Productivos Aplicados a la implementación del Programa de Alivio de Pasivos, Compensaciones y Admistración de Proyectos Productivos Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	100.00
		2015	100.00
		2016	100.00
		2017	100.00
		2018	100.00
		2019	0.00
2020	0.00		
2021	0.00		

Objetivo Especifico: iv. Generar capacidades institucionales y estratégicas que orienten la implementación de planes, programas y proyectos orientados a optimizar el trámite de solicitudes de restitución

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Plan de Atención al Ciudadano	Plan de Atención al Ciudadano Formulado e implementado Formulado e implementado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.00	2014	1.00
		2015	1.00
		2016	1.00
		2017	1.00
		2018	1.00
		2019	0.00
		2020	0.00
		2021	0.00
Plan de Comunicaciones .	Plan de Comunicaciones . Formulado e implementado Formulado e implementado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.00	2014	1.00
		2015	1.00
		2016	1.00
		2017	1.00
		2018	1.00
		2019	0.00
		2020	0.00
		2021	0.00
Plan de Fortalecimiento e implementación de la línea de Registro y judicial con sus componentes de Recolección	Plan de Fortalecimiento e implementación de la línea de Registro y judicial con sus componentes de Recolección Formulado e implementado Formulado e implementado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.00	2014	1.00
		2015	1.00
		2016	1.00
		2017	1.00
		2018	1.00
		2019	0.00
		2020	0.00
		2021	0.00
Plan de Gestión Documental	Plan de Gestión Documental Implementado en la URT Implementado en la URT Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.00	2014	1.00
		2015	1.00
		2016	1.00
		2017	1.00
		2018	1.00
		2019	0.00
		2020	0.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Plan de Gestión Documental	Plan de Gestión Documental Implementado en la URT Implementado en la URT Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.00	2021	0.00
Plan de la Dirección Social para la capacitación a funcionarios con competencia y la gestión del conocimiento.	Plan de la Dirección Social para la capacitación a funcionarios con competencia y la gestión del conocimiento. Formulada e implementado Formulada e implementado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.00	2014	1.00
		2015	1.00
		2016	1.00
		2017	1.00
		2018	1.00
		2019	0.00
		2020	0.00
		2021	0.00
Plan de Prevención y Gestión de la Seguridad	Plan de Prevención y Gestión de la Seguridad Formulada e implementado Formulada e implementado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.00	2014	1.00
		2015	1.00
		2016	1.00
		2017	1.00
		2018	1.00
		2019	0.00
		2020	0.00
		2021	0.00
Plan de sensibilización sobre restitución de tierras	Plan de sensibilización sobre restitución de tierras Formulada e implementado Formulada e implementado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.00	2014	1.00
		2015	1.00
		2016	1.00
		2017	1.00
		2018	1.00
		2019	0.00
		2020	0.00
		2021	0.00
Plan Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Plan Sistema Integrado de Gestión (SIG) Formulada e implementado Formulada e implementado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.00	2014	1.00
		2015	1.00
		2016	1.00
		2017	1.00
		2018	1.00



Código Bpin: 2011011000377
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Plan Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Plan Sistema Integrado de Gestión (SIG) Formulado e implementado Formulado e implementado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.00	2019	0.00
		2020	0.00
		2021	0.00

Objetivo Especifico: v. Realizar estudios técnicos, consultorías y convenios que posibiliten la gestión del conocimiento y la instrumentalización de la política de restitución

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Estudios técnicos, consultorías y convenios	9900P017 - Estudios Realizados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.00	2014	3.00
		2015	3.00
		2016	3.00
		2017	3.00
		2018	3.00
		2019	0.00
		2020	0.00
		2021	0.00
	Estudios técnicos Desarrollados en relación con la Política de Restitución de Tierras Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.00	2014	3.00
		2015	3.00
		2016	3.00
		2017	3.00
		2018	3.00
		2019	0.00
		2020	0.00
		2021	0.00

Objetivo Especifico: vi. Desarrollar las actividades tendientes a la implementación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica y de los sistemas de información institucionales para soportar el trámite de solicitudes y la interoperabilidad de los sistemas de información

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Plan estratégico de Tecnologías de la Información	Plan estratégico de Tecnologías de la Información Implementado (TIC) Implementado (TIC) Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	80.00
		2015	100.00
		2016	100.00
		2017	90.00
		2018	100.00
		2019	0.00
		2020	0.00
		2021	0.00
Sistema de Registro	Sistema de Registro Implementado de Tierras Despojadas y Abandonadas Implementado de Tierras Despojadas y Abandonadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.00	2014	1.00
		2015	1.00
		2016	1.00
		2017	1.00
		2018	1.00
		2019	0.00
		2020	0.00
		2021	0.00

Objetivo Especifico: vii. Implementar, adecuar y mantener la infraestructura física que posibilite la operación las Unidades de Restitución de Tierras en el nivel nacional

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Direcciones, Oficinas y Oficinas Alternas Territoriales de la UAEGRTD	9900P055 - Sedes intervenidas con mejoramiento y mantenimiento de su infraestructura física Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 100.00	2014	35.00
		2015	27.00
		2016	27.00
		2017	26.00
		2018	26.00
		2019	0.00
		2020	0.00
		2021	0.00
	Direcciones, Oficinas y Oficinas Alternas Territoriales de la UAEGRTD Implementadas para la atención al Usuario Implementadas para la atención al Usuario Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 100.00	2014	35.00
		2015	27.00
		2016	27.00
		2017	26.00
		2018	26.00
		2019	0.00
	2020	0.00	
	2021	0.00	

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2017

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2017

Objetivo Específico: i. Generar acceso a la justicia transicional para el restablecimiento de derechos sobre la tierra a través del trámite administrativo, de representación judicial, y seguimiento al post-fallo a las víctimas del despojo y abandono de tierras.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Casos	Casos estudiados para decidir su inclusión o no en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Estudiados para decidir su inclusión o no en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas	ANTIOQUIA	1,463.00
		ATLANTICO	725.00
		BOGOTA	417.00
		BOLIVAR	569.00
		CAUCA	187.00
		CESAR	1,156.00
		CORDOBA	264.00
		MAGDALENA	701.00
		META	428.00
		NARIÑO	339.00
		NORTE DE SANTANDER	226.00
		PUTUMAYO	222.00
		SANTANDER	932.00
		SUCRE	338.00
TOLIMA	359.00		
VALLE	462.00		
Casos de Representación Judicial	Casos de Representación Judicial Asistidos por parte de la Unidad de Restitución Asistidos por parte de la Unidad de Restitución	NACIONAL	100.00
Solicitudes de Restitución	Solicitudes de Restitución Atendidas a las víctimas del despojo y/o abandono de tierras Atendidas a las víctimas del despojo y/o abandono de tierras	ANTIOQUIA	1,692.00
		ATLANTICO	838.00
		BOGOTA	482.00
		BOLIVAR	658.00
		CAUCA	217.00
		CESAR	1,336.00
		CORDOBA	306.00
		MAGDALENA	811.00
		META	494.00
		NARIÑO	392.00
		NORTE DE SANTANDER	261.00
		PUTUMAYO	257.00
		SANTANDER	1,078.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Solicitudes de Restitución	Solicitudes de Restitución Atendidas a las víctimas del despojo y/o abandono de tierras Atendidas a las víctimas del despojo y/o abandono de tierras	SUCRE	391.00
		TOLIMA	415.00
		VALLE	535.00

Objetivo Especifico: ii. Generar acceso a la justicia transicional para el restablecimiento de derechos sobre los territorios a través del trámite administrativo y de representación judicial de los grupos étnicos que han sido víctimas del despojo y abandono de sus territorios

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Casos de Focalizaciones, estudios preliminares y medidas cautelares	Casos de Focalizaciones, estudios preliminares y medidas cautelares Estudiados para grupos étnicos Estudiados para grupos étnicos	ANTIOQUIA	2.00
		ARAUCA	1.00
		BOLIVAR	1.00
		CALDAS	3.00
		CAQUETA	1.00
		CAUCA	3.00
		CHOCO	4.00
		GUAJIRA	1.00
		GUAVIARE	1.00
		MAGDALENA	1.00
		META	1.00
		NARIÑO	2.00
		PUTUMAYO	1.00
		TOLIMA	1.00
		VALLE	3.00
VICHADA	1.00		
Estudio de Caracterizaciones étnicas	1100P215 - Estudios de caracterización de grupos étnicos elaborados	ANTIOQUIA	2.00
		ARAUCA	1.00
		BOLIVAR	1.00
		CALDAS	3.00
		CAQUETA	1.00
		CAUCA	3.00
		CHOCO	4.00
		GUAJIRA	1.00
		GUAVIARE	1.00
		MAGDALENA	1.00
		META	1.00
		NARIÑO	2.00
		PUTUMAYO	1.00
		TOLIMA	1.00
		VALLE	3.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Estudio de Caracterizaciones étnicas	1100P215 - Estudios de caracterización de grupos étnicos elaborados	VICHADA	1.00
	Estudio de Caracterizaciones étnicas Elaborados de las afectaciones territoriales Elaborados de las afectaciones territoriales	ANTIOQUIA	2.00
		ARAUCA	1.00
		BOLIVAR	1.00
		CALDAS	3.00
		CAQUETA	1.00
		CAUCA	3.00
		CHOCO	4.00
		GUAJIRA	1.00
		GUAVIARE	1.00
		MAGDALENA	1.00
		META	1.00
		NARIÑO	2.00
		PUTUMAYO	1.00
		TOLIMA	1.00
VALLE	3.00		
VICHADA	1.00		

Objetivo Especifico: vii. Implementar, adecuar y mantener la infraestructura física que posibilite la operación las Unidades de Restitución de Tierras en el nivel nacional

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Direcciones, Oficinas y Oficinas Alternas Territoriales de la UAEGRTD	9900P055 - Sedes intervenidas con mejoramiento y mantenimiento de su infraestructura física	NACIONAL	26.00
	Direcciones, Oficinas y Oficinas Alternas Territoriales de la UAEGRTD Implementadas para la atención al Usuario Implementadas para la atención al Usuario	NACIONAL	26.00

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2017

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Política

Desplazados

Grupos étnicos

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto



Control de Formulacion Tecnico

Funcionario DIANA CAROLINA ANGARITA HERNANDEZ

Cargo Profesional Especializada

Fecha 2016-Dec-29 09:28:10
Observación

Se revisó la información actualizada en relación a los costos de las actividades según la asignación a la URT en el decreto de liquidación, la regionalización, focalización y metas, además de los documentos adjuntos (justificación técnica y regionalización) que sustentan el inicio de la vigencia acorde al inicio de la vigencia; es importante mencionar en el listado aparece el certificado emitido por la Unidad para las Víctimas vigente para la vigencia 2017 en el primer trimestre del año se solicitara la actualización según los recursos aprobados para la Entidad cumpliendo los lineamientos que nos emitan en este periodo.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	



Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Alba Rocío Ortiz Alfaro
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha 2016-Dec-29 10:38:16

Observación

Se verifico la información actualizada del proyecto de inversión "Implementación Programa de Restitución de Tierras Rurales a las Víctimas del Despojo y/o Abandono de Predios Nacional – BPIN 2011011000377" para la vigencia 2017, en el cual, se ajustó el costo de las actividades, regionalización y focalización conforme a la asignación presupuestal para la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – UAEGRTD vigencia 2017; además se revisó los indicadores de producto y gestión a ejecutar en la vigencia objeto de actualización en cumplimiento de los lineamientos y directrices establecidas por la dirección posterior a ejercicios desarrollados con las Direcciones Territoriales.

Para la Entidad es importante que la regionalización está certificada por la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas – UARIV, es entonces, que en el primer trimestre del año se solicitara la actualización a la Certificación para la vigencia 2017.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?</p>	<p>Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.</p>	<p>S</p>	
<p>Sustento Técnico del Proyecto de Inversión</p>	<p>¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?</p>	<p>En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?</p>	<p>Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?</p>	<p>Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?</p>	<p>La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.</p>	<p>S</p>	



Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Samuel Zambrano Canizales
Cargo JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA
Fecha 2016-Dec-29 14:48:39

Observación

El proyecto es competencia de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. El proyecto es viable porque se ajusta a la política agropecuaria, forestal y pesquera vigente del sector. El proyecto se ajusta a la ley 1753 de junio de 2015 del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 relacionado con la Estrategia de Transformación del Campo. Se registra la presente actualización para la vigencia 2017 acorde con los montos de la ley de presupuesto vigencia 2017. Se emite concepto favorable.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	NO APLICA
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--



Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario FUAD SARASTY CARRILLO
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha 2016-Dec-29 12:15:23

Observación

El proyecto es competencia de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. El proyecto es viable porque se ajusta a la política agropecuaria, forestal y pesquera vigente del sector. El proyecto se ajusta a la ley 1753 de junio de 2015 del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 relacionado con la Estrategia de Transformación del Campo. SE registra la presente actualización vigencia 2017 acorde con los montos de la ley de presupuesto vigencia 2017. Se emite concepto favorable.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	NO APLICA
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2011011000377
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Ricardo Alberto Garzón Marta
Cargo ASESOR
Fecha 2016-Dec-29 15:48:09

Observación
 El proyecto fue ajustado para la vigencia presupuestal 2017 en sus recursos y metas, de acuerdo al decreto de liquidación.

Se emite concepto favorable de Control posterior.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
--------------------------------------	---	---	---	--



Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario diego andres mora garcia
Cargo Subdirector de Producción y Desarrollo Rural
Fecha 2016-Dec-29 16:36:32

Observación

El proyecto fue ajustado para la vigencia presupuestal 2017 en sus recursos y metas, de acuerdo al decreto de liquidación.

Se emite concepto favorable de Control posterior.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2011011000377

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
--------------------------------------	---	---	---	--

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior