

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2021011000036
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2022 - 2025	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	Agricultura y Desarrollo Rural	Pacto
Entidad Responsable	171600-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	11069 - XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas
Programa	1705-RESTITUCIÓN DE TIERRAS A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	Línea
SubPrograma	1100-INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO	12072 - 4. Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas
		Programa
		1705 - restitución de tierras a víctimas del conflicto armado

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formador	Aura Patricia Bolivar Jaime
Fecha del Estado Actual	2022-10-27 09:10:44
Fecha Control Posterior	2022-10-27 09:10:44
Solicitud de Formulación	644617 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2022
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Aumentar nivel de acceso a la ruta de atención de protección y restitución de tierras y territorios por parte de las víctimas de despojo y abandono forzado

Problema

Bajo nivel de acceso a la ruta de atención de protección y restitución de tierras y territorios por parte de las víctimas de despojo y abandono forzado

Descripción

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto y conforme al procedimiento para la restitución y protección de derechos de terceros diseñado por el legislador, la alternativa de solución comprende el avance y trámite de las etapas del proceso de restitución de tierras a las se ha hecho referencia en el presente documento, reiteramos la etapa administrativa y judicial. La etapa administrativa a cargo de la Unidad, tiene como propósito principal, incluir en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, a las personas y predios objeto de solicitud, en aras de agotar el requisito de procedibilidad que exige la ley para acudir ante la jurisdicción especial de restitución de tierras Para tal fin, la Unidad ejecuta todas las actividades necesarias para recaudar el acervo probatorio que le permita: i) Identificar las personas que fueron despojadas de sus tierras u obligadas a abandonarlas; ii) la relación que tienen con los predios objeto de despojo u abandono; iii) el período en el cual se ejerció influencia armada sobre el predio y el vínculo entre el despojo o abandono y los hechos victimizantes de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011. La segunda, etapa judicial, reiteramos inicia con la presentación de la solicitud de restitución o formalización, tiene como propósito determinar la existencia del despojo o abandono y de ser así ordenar la reparación al solicitante, principalmente, a través de la definición de la relación jurídica y material de la víctima con el predio objeto de restitución. Esta etapa también incluye, la adopción de medidas complementarias a la restitución de los derechos materiales sobre la tierra, tales como: i) El acceso al subsidio de vivienda a que haya lugar; ii) La implementación de proyectos productivos y iii) la implementación de medidas complementarias.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2022	2023	2024	2025
Personas	11,980	11,980	3,654	3,538

Localización

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000036
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		
NACIONAL	NACIONAL		
NACIONAL	NACIONAL		
NACIONAL	NACIONAL		

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2022

Indígenas - Indígenas

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	1

Indígenas - Resto de la población

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	14573

NARP - Población Afrocolombiana

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	1

NARP - Resto de la población

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	14573

CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Atender oportunamente los requerimientos de RUPTA

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de implementación de medidas de protección y cancelación de predios y territorios abandonados Unidad: Número de solicitudes Meta Total: 15,382.0000	Adoptar las decisiones de inscripción o cancelación de medidas de protección en el Rupta Etapa: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Practicar las pruebas que permitan establecer el cumplimiento de los requisitos legales prescritos para la inscripción o cancelación de medidas de protección en el Rupta. Etapa: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar el análisis preliminar y los estudios formales para determinar la inclusión o cancelación de medidas de protección en el RUPTA. Etapa: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000036

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Disminuir los tiempos en la atención a las solicitudes de restitución de tierras y territorios

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000036

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de divulgación de las políticas públicas de restitución y protección de tierras y territorios abandonados Unidad: Número de herramientas Meta Total: 45,099.0000	Diseñar y realizar eventos para víctimas de despojo y/o abandono de tierras. Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Diseñar, divulgar y ejecutar campañas de comunicación e información de la política pública de restitución a través de publicación de avisos institucionales, programa institucional, divulgación de oferta institucional a través de redes sociales, seguimiento y monitoreo de medios de comunicación. Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Implementar espacios de participación efectiva de las poblaciones sujeto de especial protección, con enfoque diferencial y de género Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Publicar y difundir actuaciones administrativas y judiciales de la política pública de restitución y protección de tierras y territorios abandonados. Etapas: Inversión	S	2022-Jul-01	2025-Dec-31
Servicio de identificación para la inscripción o no en el registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente Unidad: Número de solicitudes Meta Total: 31,152.0000	Realizar análisis previo y estudio para determinar el ingreso o no al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas. Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar la revisión de los entregables asociados a la etapa administrativa Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Recopilar los documentos y pruebas técnicas necesarias, en la definición de mérito o no para ingresar las solicitudes en el Registro de Tierras para Despojadas y Abandonadas - RTDAF. Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
Servicio de información de restitución y protección de tierras y territorios abandonados actualizado Unidad: Número de sistemas de información Meta Total: 1.0000	Implementar procesos de analítica para el proceso de restitución. Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Optimizar el Sistema de Registro que atiende las etapas Administrativa, Judicial y posfallo Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
Servicio de medidas de prevención, protección y restitución de derechos territoriales para grupos étnicos Unidad: Número de casos Meta Total: 646.0000	Adoptar estudios preliminares de medidas de protección preventiva de derechos territoriales étnicos en favor de comunidades y/o pueblos indígenas. Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Adoptar estudios preliminares para comunidades étnicas. Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Elaborar Informes de caracterización de afectaciones territoriales de las comunidades étnicas. Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Presentar las Demandas de restitución de derechos territoriales para comunidades étnicas ante los jueces de restitución. Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000036
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de medidas de prevención, protección y restitución de derechos territoriales para grupos étnicos Unidad: Número de casos Meta Total: 646.0000	Solicitar ante los jueces de restitución de tierras medidas cautelares de protección preventiva en favor de comunidades étnicas Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
Servicio de solicitudes judiciales de restitución de tierras y territorios Unidad: Número de solicitudes Meta Total: 16,577.0000	Elaborar las pretensiones, socializándolas con el solicitante. Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Radicar la demanda ante el juez de restitución de tierras. Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar la representación judicial de los casos de Restitución de tierras, en los cuales la víctima otorga poder. Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2022

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	171600-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	Nación	54,511,655,855.00	97,919,782,680.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2022	54,511,655,855.00	0.00	54,511,655,855.00	97,919,782,680.00	97,919,782,680.00
2023	103,368,841,552.00	0.00	103,368,841,552.00	0.00	0.00
2024	86,300,853,939.00	0.00	86,300,853,939.00	0.00	0.00
2025	84,073,704,435.00	0.00	84,073,704,435.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022

Objetivo: Disminuir los tiempos en la atención a las solicitudes de restitución de tierras y territorios

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000036

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de divulgación de las políticas públicas de restitución y protección de tierras y territorios abandonados Unidad: Número de herramientas Meta Horizonte: 45,099.0000	Diseñar, divulgar y ejecutar campañas de comunicación e información de la política pública de restitución a través de publicación de avisos institucionales, programa institucional, divulgación de oferta institucional a través de redes sociales, seguimiento y monitoreo de medios de comunicación.	95,833,333.00	115,000,000.00	91,035,000.00
	Publicar y difundir actuaciones administrativas y judiciales de la política pública de restitución y protección de tierras y territorios abandonados.	553,302,076.00	581,981,513.00	871,981,513.00
	Diseñar y realizar eventos para víctimas de despojo y/o abandono de tierras.	1,281,635,429.00	1,000,000,000.00	1,474,761,623.00
	Implementar espacios de participación efectiva de las poblaciones sujeto de especial protección, con enfoque diferencial y de género	548,451,946.00	932,190,000.00	876,393,377.00
	Total	2,479,222,784.00	2,629,171,513.00	3,314,171,513.00
Servicio de identificación para la inscripción o no en el registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente Unidad: Número de solicitudes Meta Horizonte: 31,152.0000	Recopilar los documentos y pruebas técnicas necesarias, en la definición de mérito o no para ingresar las solicitudes en el Registro de Tierras para Despojadas y Abandonadas - RTDAF.	14,474,004,814.00	27,339,439,215.00	26,856,077,821.00
	Realizar análisis previo y estudio para determinar el ingreso o no al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas.	18,223,634,839.00	33,557,597,044.00	33,260,772,415.00
	Realizar la revisión de los entregables asociados a la etapa administrativa	1,831,323,688.00	2,741,995,400.00	2,741,995,400.00
	Total	34,528,963,341.00	63,639,031,659.00	62,858,845,636.00
Servicio de información de restitución y protección de tierras y territorios abandonados actualizado Unidad: Número de sistemas de información Meta Horizonte: 1.0000	Optimizar el Sistema de Registro que atiende las etapas Administrativa, Judicial y posfallo	1,089,754,946.00	1,414,183,253.00	1,414,183,253.00
	Implementar procesos de analítica para el proceso de restitución.	518,315,000.00	2,747,250,000.00	2,747,250,000.00
	Total	1,608,069,946.00	4,161,433,253.00	4,161,433,253.00
Servicio de medidas de prevención, protección y restitución de derechos territoriales para grupos étnicos Unidad: Número de casos Meta Horizonte: 646.0000	Adoptar estudios preliminares para comunidades étnicas.	526,888,225.00	929,132,057.00	934,441,613.00
	Adoptar estudios preliminares de medidas de protección preventiva de derechos territoriales étnicos en favor de comunidades y/o pueblos indígenas.	120,198,670.00	241,902,915.00	158,230,864.00
	Solicitar ante los jueces de restitución de tierras medidas cautelares de protección preventiva en favor de comunidades étnicas	477,559,007.00	2,248,015,278.00	2,116,456,369.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000036

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de medidas de prevención, protección y restitución de derechos territoriales para grupos étnicos Unidad: Número de casos Meta Horizonte: 646.0000	Elaborar Informes de caracterización de afectaciones territoriales de las comunidades étnicas.	6,609,474,973.00	10,660,491,052.00	11,074,882,238.00
	Presentar las Demandas de restitución de derechos territoriales para comunidades étnicas ante los jueces de restitución.	1,525,786,738.00	2,543,545,098.00	2,339,075,316.00
	Total	9,259,907,613.00	16,623,086,400.00	16,623,086,400.00
Servicio de solicitudes judiciales de restitución de tierras y territorios Unidad: Número de solicitudes Meta Horizonte: 16,577.0000	Elaborar las pretensiones, socializándolas con el solicitante.	3,572,899,381.00	5,614,712,205.00	5,666,933,291.00
	Radicar la demanda ante el juez de restitución de tierras.	1,151,149,741.00	1,859,473,926.00	1,839,655,314.00
	Realizar la representación judicial de los casos de Restitución de tierras, en los cuales la víctima otorga poder.	1,151,149,744.00	1,859,473,929.00	1,839,431,354.00
	Total	5,875,198,866.00	9,333,660,060.00	9,346,019,959.00

Objetivo: Atender oportunamente los requerimientos de RUPTA

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de implementación de medidas de protección y cancelación de predios y territorios abandonados Unidad: Número de solicitudes Meta Horizonte: 15,382.0000	Realizar el análisis preliminar y los estudios formales para determinar la inclusión o cancelación de medidas de protección en el RUPTA.	253,937,958.00	451,705,453.00	486,968,104.00
	Practicar las pruebas que permitan establecer el cumplimiento de los requisitos legales prescritos para la inscripción o cancelación de medidas de protección en el Rupta.	253,177,673.00	639,377,792.00	656,612,363.00
	Adoptar las decisiones de inscripción o cancelación de medidas de protección en el Rupta	253,177,674.00	442,316,550.00	472,645,452.00
	Total	760,293,305.00	1,533,399,795.00	1,616,225,919.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000036

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2023	735,077,715.00	735,077,715.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Disminuir los tiempos en la atención a las solicitudes de restitución de tierras y territorios

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de divulgación de las políticas públicas de restitución y protección de tierras y territorios abandonados	Publicar y difundir actuaciones administrativas y judiciales de la política pública de restitución y protección de tierras y territorios abandonados. Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2022-Jul-01 Fecha Final: 2025-Dec-31	2023	90,000,000.00	90,000,000.00
Servicio de identificación para la inscripción o no en el registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente	Realizar análisis previo y estudio para determinar el ingreso o no al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas. Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2022-Jan-01 Fecha Final: 2025-Dec-31	2023	504,820,174.00	504,820,174.00
Servicio de información de restitución y protección de tierras y territorios abandonados actualizado	Optimizar el Sistema de Registro que atiende las etapas Administrativa, Judicial y posfallo Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2022-Jan-01 Fecha Final: 2025-Dec-31	2023	140,257,541.00	140,257,541.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
AMAZONAS	118,909,813.00	0.00	0.00				33,044,511.00	0.00	0.00
ANTIOQUIA	9,312,859,776.00	0.00	0.00	13,056,503,369.00	0.00	0.00	15,315,314,419.00	0.00	0.00
ARAUCA	606,309,378.00	0.00	0.00	505,234,506.00	0.00	0.00	1,587,145,990.00	0.00	0.00
ATLANTICO	139,817,033.00	0.00	0.00	180,841,162.00	0.00	0.00	364,748,352.00	0.00	0.00
BOGOTA	75,788,672.00	0.00	0.00	323,518,400.00	0.00	0.00	527,180,008.00	0.00	0.00
BOLIVAR	3,432,704,172.00	0.00	0.00	16,565,276,803.00	0.00	0.00	2,023,004,144.00	0.00	0.00
BOYACA	237,819,626.00	0.00	0.00	19,081,961.00	0.00	0.00	1,027,811,036.00	0.00	0.00
CALDAS	700,391,868.00	0.00	0.00	6,573,746,610.00	0.00	0.00	1,339,733,198.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000036

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
CAQUETA	1,808,474,524.00	0.00	0.00	1,941,110,403.00	0.00	0.00	4,735,392,643.00	0.00	0.00
CASANARE	382,863,465.00	0.00	0.00	1,570,324,571.00	0.00	0.00	1,075,306,483.00	0.00	0.00
CAUCA	1,449,131,681.00	0.00	0.00	342,600,362.00	0.00	0.00	4,193,368,023.00	0.00	0.00
CESAR	3,262,833,010.00	0.00	0.00	970,555,201.00	0.00	0.00	3,592,488,344.00	0.00	0.00
CHOCO	2,261,899,856.00	0.00	0.00	161,759,200.00	0.00	0.00	7,453,747,123.00	0.00	0.00
CORDOBA	1,798,020,914.00	0.00	0.00	15,252,341,738.00	0.00	0.00	1,770,937,653.00	0.00	0.00
CUNDINAMARCA	445,585,125.00	0.00	0.00	980,533,654.00	0.00	0.00	1,628,287,403.00	0.00	0.00
GUAINIA	78,402,075.00	0.00	0.00				526,398,505.00	0.00	0.00
GUAJIRA	491,319,668.00	0.00	0.00	161,759,200.00	0.00	0.00	1,262,016,881.00	0.00	0.00
GUAVIARE	819,301,681.00	0.00	0.00	323,518,401.00	0.00	0.00	1,288,053,188.00	0.00	0.00
HUILA	1,036,214,088.00	0.00	0.00	161,759,200.00	0.00	0.00	2,097,331,549.00	0.00	0.00
MAGDALENA	1,952,211,661.00	0.00	0.00	1,617,592,002.00	0.00	0.00	3,583,852,788.00	0.00	0.00
META	3,989,358,902.00	0.00	0.00	9,002,163,455.00	0.00	0.00	5,313,328,310.00	0.00	0.00
NARIÑO	2,989,732,450.00	0.00	0.00	323,518,400.00	0.00	0.00	5,428,828,988.00	0.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	1,915,624,026.00	0.00	0.00	7,462,944,094.00	0.00	0.00	3,224,752,590.00	0.00	0.00
POR REGIONALIZAR							2,656,958,853.00	0.00	0.00
PUTUMAYO	5,957,250,978.00	0.00	0.00	5,329,825,042.00	0.00	0.00	7,204,926,983.00	0.00	0.00
QUINDIO	19,600,519.00	0.00	0.00				72,110,083.00	0.00	0.00
RISARALDA	262,646,950.00	0.00	0.00	323,518,400.00	0.00	0.00	613,216,031.00	0.00	0.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	1,306,701.00	0.00	0.00						
SANTANDER	781,407,345.00	0.00	0.00	6,528,585,226.00	0.00	0.00	1,880,898,827.00	0.00	0.00
SUCRE	2,055,441,059.00	0.00	0.00	1,455,832,802.00	0.00	0.00	1,011,118,398.00	0.00	0.00
TOLIMA	3,589,508,321.00	0.00	0.00	6,461,820,118.00	0.00	0.00	8,054,555,218.00	0.00	0.00
VALLE	1,962,665,270.00	0.00	0.00	323,518,400.00	0.00	0.00	5,169,987,699.00	0.00	0.00
VAUPES	40,507,738.00	0.00	0.00				515,702,773.00	0.00	0.00
VICHADA	535,747,510.00	0.00	0.00				1,348,235,686.00	0.00	0.00
Total	54,511,655,855.00	0.00	0.00	97,919,782,680.00	0.00	0.00	97,919,782,680.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2022

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Construcción de Paz	1.99. Iniciativas PATR (sin indicadores PMI)	0.00	32,975,477,136.00	32,975,477,136.00
	Total	0.00	32,975,477,136.00	32,975,477,136.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000036

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Desplazados	Reparación - Restitución	49,005,978,614.00	88,029,884,629.00	88,029,884,629.00
	Total	49,005,978,614.00	88,029,884,629.00	88,029,884,629.00
Equidad de la Mujer	Autonomía económica y acceso a activos	0.00	297,000,000.00	297,000,000.00
	Total	0.00	297,000,000.00	297,000,000.00
Grupos étnicos-NARP	Población Afrocolombiana	0.00	4,419,021,751.00	4,419,021,751.00
	Total	0.00	4,419,021,751.00	4,419,021,751.00
Indígenas - Amazonas	Puerto Nariño Puerto Nariño	0.00	13,161,150.00	13,161,150.00
	Tarapacá Cothue - Putumayo	0.00	13,161,149.00	13,161,149.00
	Total	0.00	26,322,299.00	26,322,299.00
Indígenas - Antioquia	Arboletes Canime	0.00	13,161,150.00	13,161,150.00
	Chigorodó Polines	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	Chigorodó Yaberarado	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	Dabeiba Amparrado Alto y Medio y Quebrada Chontaduro	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	Dabeiba Cañaverales - Antado	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	Dabeiba Chimurro - Nendo	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	Dabeiba Chuscal - Tuguridocito	0.00	13,161,149.00	13,161,149.00
	Dabeiba Pavarando - Amparrado Medio	0.00	13,161,150.00	13,161,150.00
	El Bagre La Lucha	0.00	13,161,149.00	13,161,149.00
	Tarazá Jaidezave	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	Total	0.00	1,202,412,388.00	1,202,412,388.00
	Indígenas - Arauca	Población no resguardada	0.00	217,950,264.00
Tame Julieros Y Velazqueros		0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
Total		0.00	409,578,229.00	409,578,229.00
Indígenas - Caldas	Riosucio Escopetera - Pirza	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	Total	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
Indígenas - Caquetá	Población no resguardada	0.00	204,789,115.00	204,789,115.00
	San José Del Fragua San Antonio De Fragua	0.00	13,161,149.00	13,161,149.00
	San José Del Fragua Yurayaco	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	Total	0.00	409,578,229.00	409,578,229.00
Indígenas - Casanare	Sácama Chaparral Y Barro Negro	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	Total	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
Indígenas - Cauca	Morales Agua Negra	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	Población no resguardada	0.00	422,739,379.00	422,739,379.00
	Puracé Juan Tama	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000036

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Indígenas - Cauca	Totoró Novirao	0.00	13,161,149.00	13,161,149.00
	Total	0.00	819,156,458.00	819,156,458.00
Indígenas - Cesar	Valledupar Kankuamo	0.00	158,212,604.00	158,212,604.00
	Total	0.00	158,212,604.00	158,212,604.00
Indígenas - Chocó	Bajo Baudó El Piñal	0.00	13,161,149.00	13,161,149.00
	Bajo Baudó Puerto Chichiliano	0.00	13,161,149.00	13,161,149.00
	Bajo Baudó Rio Purricha	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	El Carmen De Atrato El Dieciocho	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	El Carmen De Atrato La Puria	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	Istmina Puado, Matare, La Lerma, Terdo	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	Medio Baudó Embera De Chigorodo - Menba	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	Medio Baudó Patio Bonito	0.00	13,161,150.00	13,161,150.00
	Medio Baudó Trapiche - Rio Pepe	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	Población no resguardada	0.00	396,417,079.00	396,417,079.00
	Quibdó Rio Bebarama	0.00	13,161,150.00	13,161,150.00
	Río Quito Rios Pato - Jengado	0.00	13,161,150.00	13,161,150.00
	Total	0.00	1,611,990,617.00	1,611,990,617.00
	Indígenas - Córdoba	Población no resguardada	0.00	191,627,965.00
Puerto Libertador Zenú del Alto San Jorge		0.00	33,415,362.00	33,415,362.00
Tierralta Embera Katio del Alto Sinú		0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
Total		0.00	416,671,292.00	416,671,292.00
Indígenas - Guainía	Barranco Minas Laguna Curvina - Sapuara	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	Barranco Minas Minitas - Miralindo	0.00	33,415,362.00	33,415,362.00
	Inírída Coayare El Coco	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	Total	0.00	416,671,292.00	416,671,292.00
Indígenas - Guaviare	Calamar La Yuquera	0.00	13,161,150.00	13,161,150.00
	El Retorno La Asuncion	0.00	13,161,149.00	13,161,149.00
	San José Del Guaviare Nukak - Maku	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	Total	0.00	217,950,264.00	217,950,264.00
Indígenas - Huila	San Agustín Yanacona de San Agustin	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	Total	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
Indígenas - La Guajira	Barrancas El Zahino Guayabito Muriaytuy	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	Población no resguardada	0.00	231,111,414.00	231,111,414.00
	Total	0.00	422,739,379.00	422,739,379.00
Indígenas - Meta	Población no resguardada	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	Puerto Concordia Naexit Put	0.00	13,161,150.00	13,161,150.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000036

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Indígenas - Meta	Puerto Gaitán El Unuma	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	Puerto Gaitán Ibibi (Iwiwi)	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	Total	0.00	588,045,045.00	588,045,045.00
Indígenas - Nariño	Barbacoas Guelnambi - Carano	0.00	52,743,621.00	52,743,621.00
	Barbacoas Nunalbi Alto Ulbi	0.00	52,743,621.00	52,743,621.00
	Ipiales Ishu awa	0.00	13,161,150.00	13,161,150.00
	Población no resguardada	0.00	13,161,149.00	13,161,149.00
	Ricaurte Pialapi Pueblo Viejo	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	San Andrés De Tumaco San Agustin - La Floresta	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	Santacruz Guachavez	0.00	13,161,150.00	13,161,150.00
	Total	0.00	528,226,621.00	528,226,621.00
Indígenas - Norte de Santander	Convención Motilon - Bari	0.00	158,212,603.00	158,212,603.00
	Total	0.00	158,212,603.00	158,212,603.00
Indígenas - Putumayo	Orito Inkal Awa	0.00	13,161,150.00	13,161,150.00
	Población no resguardada	0.00	832,416,630.00	832,416,630.00
	Total	0.00	845,577,780.00	845,577,780.00
Indígenas - Risaralda	Mistrató Embera Chami La Loma de Citabara, Palestina, Atarraya y La Albania	0.00	13,161,149.00	13,161,149.00
	Población no resguardada	0.00	13,161,150.00	13,161,150.00
	Total	0.00	26,322,299.00	26,322,299.00
Indígenas - Tolima	Población no resguardada	0.00	231,111,414.00	231,111,414.00
	San Antonio San Antonio De Calarma	0.00	13,161,149.00	13,161,149.00
	Total	0.00	244,272,563.00	244,272,563.00
Indígenas - Valle del Cauca	Buenaventura Burujon - La Union S Bernardo	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	Buenaventura Cabeceras	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	Buenaventura Chachajo	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	Buenaventura Nuevo Pitalito	0.00	191,627,965.00	191,627,965.00
	Población no resguardada	0.00	13,161,150.00	13,161,150.00
	Trujillo Bajo Cáceres	0.00	13,161,149.00	13,161,149.00
	Total	0.00	792,834,159.00	792,834,159.00
Indígenas - Vichada	Cumaribo Flores - Sombrero	0.00	13,161,149.00	13,161,149.00
	Población no resguardada	0.00	204,789,114.00	204,789,114.00
	Total	0.00	217,950,263.00	217,950,263.00
Indígenas x regionalizar	Indigenas x regionalizar	0.00	2,116,456,369.00	2,116,456,369.00
	Total	0.00	2,116,456,369.00	2,116,456,369.00
Víctimas	Reparación - Restitución	54,511,655,855.00	97,919,782,680.00	97,919,782,680.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP
 Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000036
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Víctimas	Total	54,511,655,855.00	97,919,782,680.00	97,919,782,680.00
----------	--------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2022

	Ponderación
Indicadores de Producto	70.00 %
Indicadores de Gestión	30.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2022	2023	2024	2025
1100G165 - Posibles casos de despojo o abandono forzado de tierras informados a la URT por la Unidad de Víctimas atendidos. Unidad de Medida: Número	0.0000	7,128.0000	7,128.0000	7,128.0000
1100G166 - Porcentaje anual de mujeres inscritas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente-RTDAF Unidad de Medida: Porcentaje	78.0000	78.0000	78.0000	78.0000
1100G168 - Procedimientos de levantamiento y cancelación de medidas de protección colectivas en el RUPTA decididas Unidad de Medida: Porcentaje	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000
1100G169 - Medidas cautelares de protección preventiva en favor de comunidades étnicas solicitadas Unidad de Medida: Número	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
1100G170 - Casos de comunidades étnicas con estudio preliminar adoptado Unidad de Medida: Número	70.0000	70.0000	88.0000	88.0000
1100G171 - Casos con representación judicial atendidos Unidad de Medida: Número	11,845.0000	17,092.0000	16,813.0000	16,016.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Atender oportunamente los requerimientos de RUPTA

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000036

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	2022	2023	2024	2025
Servicio de implementación de medidas de protección y cancelación de predios y territorios abandonados	170501500 - Solicitudes de Registro Único de Predios y Territorios Abandonados - RUPTA atendidas con decisión de fondo Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 15,382.0000	4,057.0000	3,775.0000	3,775.0000	3,775.0000
	170501502 - Solicitudes de cancelación de protección de predios en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados atendidas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 10,784.0000	3,214.0000	2,540.0000	2,523.0000	2,507.0000
	170501503 - Solicitudes de inscripción en el Registro Único de Predios y Territorio Abandonados con decisión de fondo Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 4,598.0000	843.0000	1,235.0000	1,252.0000	1,268.0000

Objetivo Especifico:Disminuir los tiempos en la atención a las solicitudes de restitución de tierras y territorios

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000036

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	2022	2023	2024	2025
Servicio de divulgación de las políticas públicas de restitución y protección de tierras y territorios abandonados	170501800 - Herramientas de divulgación ejecutadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 45,099.0000	10,091.0000	12,512.0000	11,248.0000	11,248.0000
	170501801 - Personas informadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 98,246.0000	28,946.0000	23,100.0000	23,100.0000	23,100.0000
	170501802 - Eventos realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 3,709.0000	1,009.0000	900.0000	900.0000	900.0000
	170501803 - Piezas comunicativas elaboradas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 7,200.0000	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000
	170501804 - Actuaciones administrativas y judiciales publicadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 34,986.0000	7,986.0000	9,000.0000	9,000.0000	9,000.0000
	170501805 - Mujeres beneficiarias del proceso de restitución participantes de ejercicios de empoderamiento Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 910.0000	200.0000	230.0000	200.0000	280.0000
Servicio de identificación para la inscripción o no en el registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente	170500900 - Solicitudes con trámite administrativo Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 31,152.0000	11,980.0000	11,980.0000	3,654.0000	3,538.0000
Servicio de información de restitución y protección de tierras y territorios abandonados actualizado	170502300 - Sistemas de información actualizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	0.9700	1.0000	1.0000	1.0000
	170502301 - Módulos actualizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 12.0000	4.0000	3.0000	3.0000	2.0000
	170502302 - Procesos de analítica implementados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 12.0000	4.0000	3.0000	3.0000	2.0000
Servicio de medidas de prevención, protección y restitución de derechos territoriales para grupos étnicos	170502400 - Casos de protección preventiva y restitución de derechos territoriales para grupos étnicos tramitados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 646.0000	143.0000	143.0000	180.0000	180.0000
	170502401 - Solicitudes de inclusión en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados a comunidades indígenas atendidas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 26.0000	3.0000	3.0000	10.0000	10.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000036

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Servicio de medidas de prevención, protección y restitución de derechos territoriales para grupos étnicos	170502402 - Casos de comunidades étnicas con informe de caracterización elaborados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 320.0000	70.0000	70.0000	90.0000	90.0000
	170502403 - Demandas de restitución de derechos territoriales de comunidades étnicas presentadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 300.0000	70.0000	70.0000	80.0000	80.0000
Servicio de solicitudes judiciales de restitución de tierras y territorios	170502000 - Solicitudes inscritas en el registro con representación judicial presentadas ante jueces Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 16,577.0000	5,247.0000	5,247.0000	4,682.0000	1,401.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Actuaciones administrativas y judiciales publicadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 34986.0000	2022	7,986.0000	No	Si
	2023	9,000.0000	No	Si
	2024	9,000.0000	No	Si
	2025	9,000.0000	No	Si
Casos de comunidades étnicas con informe de caracterización elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 320.0000	2022	70.0000	No	Si
	2023	70.0000	No	Si
	2024	90.0000	No	Si
	2025	90.0000	No	Si
Casos de protección preventiva y restitución de derechos territoriales para grupos étnicos tramitados Unidad de Medida: Número Meta Total: 646.0000	2022	143.0000	Si	Si
	2023	143.0000	Si	Si
	2024	180.0000	Si	Si
	2025	180.0000	Si	Si
Demandas de restitución de derechos territoriales de comunidades étnicas presentadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 300.0000	2022	70.0000	No	Si
	2023	70.0000	No	Si
	2024	80.0000	No	Si
	2025	80.0000	No	Si
Eventos realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 3709.0000	2022	1,009.0000	No	Si
	2023	900.0000	No	Si
	2024	900.0000	No	Si
	2025	900.0000	No	Si
Herramientas de divulgación ejecutadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 45099.0000	2022	10,091.0000	Si	Si
	2023	12,512.0000	Si	Si
	2024	11,248.0000	Si	Si

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2021011000036
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Herramientas de divulgación ejecutadas	2025	11,248.0000	Si	Si
Módulos actualizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 12.0000	2022	4.0000	No	Si
	2023	3.0000	No	Si
	2024	3.0000	No	Si
	2025	2.0000	No	Si
Mujeres beneficiarias del proceso de restitución participantes de ejercicios de empoderamiento Unidad de Medida: Número Meta Total: 910.0000	2022	200.0000	No	Si
	2023	230.0000	No	Si
	2024	200.0000	No	Si
	2025	280.0000	No	Si
Personas informadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 98246.0000	2022	28,946.0000	No	Si
	2023	23,100.0000	No	Si
	2024	23,100.0000	No	Si
	2025	23,100.0000	No	Si
Piezas comunicativas elaboradas Unidad de Medida: Número Meta Total: 7200.0000	2022	1,800.0000	No	Si
	2023	1,800.0000	No	Si
	2024	1,800.0000	No	Si
	2025	1,800.0000	No	Si
Procesos de analítica implementados Unidad de Medida: Número Meta Total: 12.0000	2022	4.0000	No	Si
	2023	3.0000	No	Si
	2024	3.0000	No	Si
	2025	2.0000	No	Si
Sistemas de información actualizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	2022	0.9700	Si	No
	2023	1.0000	Si	No
	2024	1.0000	Si	No
	2025	1.0000	Si	No
Solicitudes con trámite administrativo Unidad de Medida: Número Meta Total: 31152.0000	2022	11,980.0000	Si	Si
	2023	11,980.0000	Si	Si
	2024	3,654.0000	Si	Si
	2025	3,538.0000	Si	Si
Solicitudes de cancelación de protección de predios en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados atendidas Unidad de Medida: Número Meta Total: 10784.0000	2022	3,214.0000	No	Si
	2023	2,540.0000	No	Si
	2024	2,523.0000	No	Si
	2025	2,507.0000	No	Si
Solicitudes de inclusión en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados a comunidades indígenas atendidas Unidad de Medida: Número Meta Total: 26.0000	2022	3.0000	No	Si
	2023	3.0000	No	Si
	2024	10.0000	No	Si
	2025	10.0000	No	Si

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000036

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Solicitudes de inscripción en el Registro Único de Predios y Territorio Abandonados con decisión de fondo Unidad de Medida: Número Meta Total: 4598.0000	2022	843.0000	No	Si
	2023	1,235.0000	No	Si
	2024	1,252.0000	No	Si
	2025	1,268.0000	No	Si
Solicitudes de Registro Único de Predios y Territorios Abandonados - RUPTA atendidas con decisión de fondo Unidad de Medida: Número Meta Total: 15382.0000	2022	4,057.0000	Si	Si
	2023	3,775.0000	Si	Si
	2024	3,775.0000	Si	Si
	2025	3,775.0000	Si	Si
Solicitudes inscritas en el registro con representación judicial presentadas ante jueces Unidad de Medida: Número Meta Total: 16577.0000	2022	5,247.0000	Si	Si
	2023	5,247.0000	Si	Si
	2024	4,682.0000	Si	Si
	2025	1,401.0000	Si	Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2022

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2022

Objetivo Específico: Disminuir los tiempos en la atención a las solicitudes de restitución de tierras y territorios

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000036

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de identificación para la inscripción o no en el registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente	170500900 - Solicitudes con trámite administrativo	ANTIOQUIA	1,991.0000
		ARAUCA	181.0000
		ATLANTICO	65.0000
		BOGOTA	99.0000
		BOLIVAR	288.0000
		BOYACA	187.0000
		CALDAS	166.0000
		CAQUETA	734.0000
		CASANARE	145.0000
		CAUCA	433.0000
		CESAR	498.0000
		CHOCO	659.0000
		CORDOBA	146.0000
		CUNDINAMARCA	226.0000
		GUAJIRA	119.0000
		GUAVIARE	189.0000
		HUILA	310.0000
		MAGDALENA	538.0000
		META	768.0000
		NARIÑO	509.0000
		NORTE DE SANTANDER	419.0000
		PUTUMAYO	797.0000
		QUINDIO	12.0000
		RISARALDA	90.0000
		SANTANDER	309.0000
		SUCRE	141.0000
		TOLIMA	1,161.0000
		VALLE	504.0000
		VAUPES	96.0000
		VICHADA	200.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000036

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2022

Política
Construcción de Paz
Desplazados
Equidad de la Mujer
Grupos étnicos-NARP
Indígenas - Amazonas
Indígenas - Antioquia
Indígenas - Arauca
Indígenas - Caldas
Indígenas - Caquetá
Indígenas - Casanare
Indígenas - Cauca
Indígenas - Cesar
Indígenas - Chocó
Indígenas - Córdoba
Indígenas - Guainía
Indígenas - Guaviare
Indígenas - Huila
Indígenas - La Guajira
Indígenas - Meta
Indígenas - Nariño
Indígenas - Norte de Santander
Indígenas - Putumayo
Indígenas - Risaralda
Indígenas - Tolima
Indígenas - Valle del Cauca
Indígenas - Vichada
Indigenas x regionalizar
Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000036

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Control de Formulación Técnico

Funcionario Jordan David Cardona Grijalba

Cargo contratista

Fecha 2022-Oct-21 14:33:16

Observación

Se ajusta el proyecto redistribuyendo los saldos sin ejecutar producto de los ahorros generados en la planeación a fin de atender necesidades desfinanciadas principalmente en lo referente a la publicación de edictos y generación de espacios de concertación con la comunidad.

los ajustes se encuentran soportados en la documentación soporte y cumple con los requisitos aplicables para el filtro de control de formulación. por lo anterior, se emite concepto favorable como control de formulación técnico y se envía al jefe de planeación para su respectiva revisión y aprobación

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000036

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000036

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000036

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000036
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario oscar elciario bonilla rivera
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha 2022-Oct-21 14:36:00

Observación

Se ajusta el proyecto redistribuyendo los saldos sin ejecutar producto de los ahorros generados en la planeación a fin de atender necesidades desfinanciadas principalmente en lo referente a la publicación de edictos y generación de espacios de concertación con la comunidad.

los ajustes se encuentran soportados en la documentación soporte y cumple con los requisitos aplicables para el filtro de control de formulación. por lo anterior, se emite concepto favorable como control de formulación y se envía al Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural para su respectiva revisión y aprobación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000036

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000036

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000036

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000036

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Diana Marcela Triana Beltrán
Cargo CONTRATISTA OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Fecha 2022-Oct-24 15:44:46

Observación
Se emite concepto favorable al ajuste de costos entre actividades que solicito desde la URT, por favor remitir al DNP para la emisión de su concepto

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	EL proyecto se focalizo correctamente con la poblacion victimas
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000036

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	el proyecto no requiere permisos especiales
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000036

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000036

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Jorge Cuenca Osorio

Cargo Jefe oficina Planeación

Fecha 2022-Oct-24 15:55:33

Observación

Se reviso el ajuste de costos de actividades y productos con el fin de atender solicitados por la Unidad y se emite concepto favorable, por lo tanto se remite al DNP para su respectiva revisión

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	EL proyecto se focalizo correctamente con la poblacion victimas
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000036

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	el proyecto no requiere permisos especiales
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000036

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000036
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario indira oñate donado
Cargo Contratista
Fecha 2022-Oct-27 09:42:09

Observación
Se devuelve a la entidad para que proceda a realizar los ajustes pertinentes en los "archivos adjuntos"

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000036

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	
---	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000036

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Maria Olga Peña Mariño
Cargo Subdirectora de Producción y Desarrollo Rural
Fecha 2022-Oct-27 09:45:44

Observación
Se devuelve a la entidad para que proceda a realizar los ajustes pertinentes en los "archivos adjuntos"

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000036

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VICTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCION Y PROTECCION DE TIERRAS Y TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
--------------------------------------	---	---	---	--

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior